
Obra Bancos
Construção do Núcleo de Acessibilidade do Instituto de 
Artes. Rua Elis Regina nº 50, Cidade Universitária Zeferino 
Vaz - Unicamp, Barão Geraldo - Campinas/SP

SINAPI - 04/2022 - São 
Paulo
SBC - 05/2022 - São 
Paulo
ORSE - 03/2022 - 
Sergipe
SIURB - 01/2022 - São 
Paulo
CPOS - 02/2022 - São 
Paulo
FDE - 01/2022 - São 
Paulo

Item Descrição Total Por Etapa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 até MÊs 21

 1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 100% 70% 30%

110.212,13        77.148,49        33.063,64 

 2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 100% 71,20% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%

70.193,88        49.978,04         2.526,98         2.526,98         2.526,98         2.526,98         2.526,98         2.526,98         2.526,98         2.526,98 

 3 INFRA-ESTRUTURA 100% 40% 50% 10%

401.353,17      160.541,27      200.676,59        40.135,32 

 4 SUPERESTRUTURA 100% 40% 50% 10%

621.049,75      248.419,90      310.524,88        62.104,98 

 5 ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO 100% 60% 40%

202.196,06      121.317,64        80.878,42 

 6 COBERTURA 100% 100%

82.511,51        82.511,51 

 7 FORRO 100% 70% 30%

27.101,30        18.970,91         8.130,39 

 8 PISOS 100% 70% 30%

318.502,81      222.951,97        95.550,84 

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO 100% 50% 50%

10.747,45         5.373,73         5.373,73 

 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100% 50% 50%

157.440,83        78.720,42        78.720,42 

 11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 100% 100%

63.924,25        63.924,25 

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100% 50% 50%   

300.255,53      150.127,77      150.127,77 

 13 PINTURA 100% 100%

109.077,85      109.077,85 

 14 REVESTIMENTO 100% 30% 70%   

315.839,59        94.751,88      221.087,71 

 15 CAIXILHOS 100% 50% 50%

299.851,30      149.925,65      149.925,65 

 16 SEDRRALHERIA 100% 30% 70%   

339.847,72      101.954,32      237.893,40 

 17 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E 
EXAUSTÃO

100% 20% 30% 50%   

121.545,90        24.309,18        36.463,77        60.772,95 

 18 .1 ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM 
CAPACIDADEMÍNIMA DE 600 kg PARA QUATRO PARADAS, 
PORTAS LATERAIS

100% 100%

124.536,72      124.536,72 

 18 .2 MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ELEVADOR 100% 100%

16.239,36                  16.239,36 

 19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 50% 50%

44.962,23        22.481,12        22.481,12 

20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100% 3,40% 5,25% 5,44% 7,93% 8,38% 14,10% 21,07% 23,07% 10,93% 0,43%

232.839,36         7.919,98        12.219,02        12.659,58        18.469,20        19.503,13        32.831,61        49.051,68        53.720,87        25.452,56                    1.011,71 

21 BDI 100% 3,40% 5,25% 5,44% 7,93% 8,38% 14,10% 21,07% 23,07% 10,93% 0,43%

878.214,59        29.872,29        46.087,22        47.748,93        69.661,44        73.561,16      123.833,02      185.011,26      202.622,33        96.000,99                    3.815,94 

4.848.443,28      164.918,81      254.438,12      263.612,07      384.586,56      406.116,15      683.656,82   1.021.409,37   1.118.636,50      530.001,87                  21.067,01 
3,40% 5,25% 5,44% 7,93% 8,38% 14,10% 21,07% 23,07% 10,93% 0,43%

 3,47% 8,72% 14,15% 22,09% 30,46% 44,56% 65,63% 88,70% 99,63% 100,07%
     164.918,81      419.356,93      682.969,00   1.067.555,57   1.473.671,72   2.157.328,54   3.178.737,91   4.297.374,41   4.827.376,27             4.848.443,28 

Campinas/SP - Mai/22

Local

Nome: Fábio H. C. Mauad

CREA: 5061293107

ART: 28027230220732160

Percentual (%)
Porcentagem Acumulado (%)

Custo Acumulado (R$)

B.D.I. Encargos Sociais
22,12% Não Desonerado:  114,15%

Cronograma Físico e Financeiro

Custo (R$)
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