
DATA : Setembro/2019

L.S.:  129,34%

Área: 656,69m2 B.D.I.: 22,12%

DESCRIÇÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 a 22 PREÇO TOTAL (R$)

40,00% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 8,00% 100,00%

24.165,57                          3.926,91                            3.926,91                            3.926,91                            3.926,91                            3.926,91                            3.926,91                            3.926,91                            3.926,91                            4.833,11                            60.413,94                  

20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 100,00%

83.761,32                          104.701,65                        104.701,65                        83.761,32                          41.880,66                          -                                     -                                     -                                     418.806,60                

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 100,00%

11.686,89                          23.373,79                          35.060,68                          35.060,68                          35.060,68                          35.060,68                          23.373,79                          23.373,79                          11.686,89                          -                                     233.737,88                

5,00% 5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 5,00% 100,00%

-                                     -                                     3.307,73                            3.307,73                            16.538,67                          16.538,67                          16.538,67                          6.615,47                            3.307,73                            -                                     -                                     66.154,66                  

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 100,00%

-                                     8.258,84                            16.517,68                          24.776,53                          24.776,53                          24.776,53                          24.776,53                          16.517,68                          16.517,68                          8.258,84                            -                                     165.176,85                

10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00% 5,00% 100,00%

-                                     -                                     -                                     -                                     3.161,92                            6.323,84                            6.323,84                            7.904,81                            6.323,84                            1.580,96                            -                                     31.619,22                  

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

-                                     -                                     -                                     15.612,58                          15.612,58                          31.225,16                          31.225,16                          31.225,16                          15.612,58                          15.612,58                          -                                     156.125,79                

5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 100,00%

-                                     -                                     -                                     7.321,07                            14.642,13                          21.963,20                          36.605,33                          36.605,33                          14.642,13                          14.642,13                          -                                     146.421,33                

5,00% 5,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

-                                     -                                     -                                     -                                     7.316,00                            7.316,00                            29.264,00                          43.896,01                          43.896,01                          14.632,00                          146.320,02                

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 100,00%

-                                     -                                     -                                     -                                     1.992,54                            1.992,54                            3.985,08                            3.985,08                            5.977,62                            1.992,54                            19.925,41                  

5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 20,00% 20,00% 100,00%

-                                     -                                     -                                     6.029,04                            6.029,04                            12.058,07                          18.087,11                          30.145,18                          24.116,14                          24.116,14                          120.580,70                

14,78% 14,78% 14,78% 14,78% 14,78% 14,80% 11,30% 100,00%

-                                     -                                     -                                     -                                     13.907,88                          13.907,88                          13.907,88                          13.907,88                          13.907,88                          13.926,70                          10.633,22                          94.099,33                  

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 100,00%

-                                     1.766,17                            1.766,17                            1.766,17                            1.766,17                            1.766,17                            1.766,17                            1.766,17                            2.649,25                            2.649,25                            17.661,69                  

SUBTOTAL GERAL 119.613,79                142.027,35                165.280,82                181.562,02                186.611,70                176.855,65                209.780,46                219.869,46                162.564,68                102.244,27                10.633,22                  1.677.043,42             

7.451,94                    8.848,30                    10.297,00                  11.311,31                  11.625,91                  11.018,11                  13.069,32                  13.697,87                  10.127,78                  6.369,82                    662,45                       104.479,81                

SUBTOTAL GERAL COM ADM.LOCAL 127.065,73                150.875,66                175.577,82                192.873,33                198.237,61                187.873,75                222.849,79                233.567,32                172.692,46                108.614,09                11.295,67                  1.781.523,23             

BDI(22,12%) 28.106,94                  33.373,70                  38.837,81                  42.663,58                  43.850,16                  41.557,67                  49.294,37                  51.665,09                  38.199,57                  24.025,44                  2.498,60                    394.072,94                

TOTAL GERAL 155.172,66                184.249,35                214.415,63                235.536,91                242.087,77                229.431,43                272.144,16                285.232,42                210.892,03                132.639,52                13.794,28                  2.175.596,16             

TOTAL GERAL ACUMULADO 155.172,66                339.422,02                553.837,65                789.374,56                1.031.462,33             1.260.893,76             1.533.037,92             1.818.270,33             2.029.162,36             2.161.801,89             2.175.596,16             
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Cronograma Físico-Financeiro nº  012/2019 - R02

DATA BASE - REGIÃO:  Campinas/SP  (MÊS: Setembro/2019)

OBRA :  UNICAMP - REIT./ GR/ CEL- Novas instalações

 ORÇAM.: SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA ANTERIOR 

  LOCAL : Rua Cora Coralina, s/nº 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ESTRUTURA E COBERTURA

3 FECHAMENTO

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA

6 CLIMATIZAÇÃO

7 DEMAIS SERVIÇOS - PAVIMENTO TÉRREO

8 DEMAIS SERVIÇOS - 1º PAVIMENTO

9 DEMAIS SERVIÇOS - 2º PAVIMENTO

14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23%)

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10 DEMAIS SERVIÇOS - COBERTURA

11 ACABAMENTO EXTERNO DO PRÉDIO

12 ELEVADOR


