
ITENS VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

IMPLANTAÇÃO

1 7.164,75                        100,00% 7.164,75                         

2 27.208,96                      100,00% 27.208,96                       

3 19.126,32                      35,00% 65,00% 19.126,32                       

4 15.151,04                      50,00% 50,00% 15.151,04                       

5 84.834,62                      50,00% 50,00% 84.834,62                       

6 1.746,68                        45,00% 55,00% 1.746,68                         

7 2.260,41                        100,00% 2.260,41                         

8 219.430,11                    40,00% 30,00% 30,00% 219.430,11                     

9 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO                     123.001,77 40,00% 60,00% 123.001,77                     

10 16.811,96                      35,00% 65,00% 16.811,96                       

11 2.948,30                        50,00% 50,00% 2.948,30                         

12 20.050,81                      100,00% 20.050,81                       

13 755,45                           100,00% 755,45                            

14 4.029,23                        100,00% 4.029,23                         

15 14.273,17                      100,00% 14.273,17                       

558.793,58                    

SUB-TOTAL R$ 558.793,58            41.067,92             157.766,39  197.941,93      162.017,34      558.793,58             

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 34.812,84               2.558,53               9.828,85       12.331,78         10.093,68         34.812,84                

BDI ( 22,12 %) R$ 131.305,74            9.650,17               37.072,07     46.512,55         38.070,96         131.305,74             

T O T A L  R$ 724.912,16            53.276,62             204.667,30  256.786,26      210.181,97      724.912,16             

                                            C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O  -  R2

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REVESTIMENTO

CAIXILHOS

SERRALHERIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

PISOS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

METAIS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O

OBRA: FE – Anexo 3 – Reforma para EAD

SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO

FORRO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL 

VIDROS

PINTURA


