
BDI(%) 22,12%

LS (%): 129,34%

Data: 17/07/2020

ITENS VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 A 21 TOTAL (R$)

1.0 CONSU - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E SPDA

1.1 14.567,21                      100,00% 14.567,21                       

1.2 3.309,97                        100,00% 3.309,97                         

1.3 33.115,32                      77,60% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 33.115,32                       

1.4 138.620,40                    40,00% 60,00% 138.620,40                     

1.5 151.004,09                    50,00% 50,00% 151.004,09                     

1.6 12.592,48                      60,00% 40,00% 12.592,48                       

1.7 13.275,27                      50,00% 50,00% 13.275,27                       

1.8 100.075,02                    50,00% 50,00% 100.075,02                     

1.9 16.538,80                      50,00% 50,00% 16.538,80                       

1.10 27.378,71                      30,00% 70,00% 27.378,71                       

1.11 60.846,42                      100,00% 60.846,42                       

1.12 75.544,96                      30,00% 70,00% 75.544,96                       

1.13 26.361,99                      100,00% 26.361,99                       

1.14 63.956,80                      100,00% 63.956,80                       

1.15 79.626,15                      40,00% 60,00% 79.626,15                       

1.16.1 73.720,00                      100,00% 73.720,00                       

1.16.2 MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS 18.165,38                      100,00% 18.165,38                       

1.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.834,93                        100,00% 3.834,93                         

2.0 -                                   

2.1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 6.547,71                        50,00% 50,00% 6.547,71                         

2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 6.411,68                        25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 6.411,68                         

2.3 ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA 17.528,77                      30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 17.528,77                       

2.4 REVESTIMENTO 15.509,15                      50,00% 50,00% 15.509,15                       

2.5 PISOS 6.047,92                        50,00% 50,00% 6.047,92                         

2.6 FORRO 778,48                            50,00% 50,00% 778,48                             

2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 693,55                            50,00% 50,00% 693,55                             

2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.095,34                        50,00% 50,00% 4.095,34                         

2.9 METAIS E ACESSÓRIOS 15.646,04                      50,00% 50,00% 15.646,04                       

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.837,78                        50,00% 50,00% 8.837,78                         

2.11 PINTURA 2.918,43                        50,00% 50,00% 2.918,43                         

2.12 CAIXILHOS 4.533,70                        50,00% 50,00% 4.533,70                         

2.13 VIDROS 239,16                            50,00% 50,00% 239,16                             

2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.073,24                        20,00% 80,00% 3.073,24                         

TOTAL: 1.005.394,86                 1.005.394,86                  

SUB-TOTAL R$ 1.005.394,86         99.022,83       167.870,92  211.656,87      337.461,76      11.062,64        36.300,33        11.062,64        38.144,27        74.647,23        18.165,38        1.005.394,86         

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 62.636,10               6.169,12          10.458,36    13.186,22         21.023,87         689,20              2.261,51           689,20              2.376,39           4.650,52           1.131,70           62.636,10               

BDI ( 22,12 %) R$ 236.248,45            23.268,46       39.446,44    49.735,29        79.297,02        2.599,51           8.529,88           2.599,51           8.963,17           17.540,66        4.268,51           236.248,45             

T O T A L  R$ 1.304.279,40         128.460,42     217.775,71  274.578,38      437.782,64      14.351,34        47.091,72        14.351,34        49.483,83        96.838,41        23.565,60        1.304.279,40         

OBRA: CONSU - Acessibilidade, SPDA e Sanitários da Escada

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O

                     C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES

ACESSO PROVISÓRIO

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

INFRA-ESTRUTURA

SUPERESTRUTURA E ALVENARIA

COBERTURA

CONSU - SANITÁRIOS DA ESCADA

FORRO

PISOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA

REVESTIMENTO

CAIXILHOS

ELEVADOR


