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OBRA: CONSU - Acessibilidade, SPDA e Sanitarios da Escada Data: 17/07/2020
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITENS DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES10A 21 TOTAL (RS)
1.0  [CONSU - NUCLEO DE ACESSIBILIDADE E SPDA
1.1 [SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 14.567,21 100,00% 14.567,21
1.2 |ACESSO PROVISORIO 3.309,97 100,00% 3.309,97
1.3 INSTALACAO DO CANTEIRO 33.115,32 77,60% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 33.115,32
1.4 [INFRA-ESTRUTURA 138.620,40 40,00% 60,00% 138.620,40
1.5  |SUPERESTRUTURA E ALVENARIA 151.004,09 50,00% 50,00% 151.004,09
1.6 COBERTURA 12.592,48 60,00% 40,00% 12.592,48
1.7 FORRO 13.275,27 50,00% 50,00% 13.275,27
1.8 PISOS 100.075,02 50,00% 50,00% 100.075,02
1.9 [IMPERMEABILIZACAO 16.538,80 50,00% 50,00% 16.538,80
1.10 INSTALACOES HIDRAULICAS 27.378,71 30,00% 70,00% 27.378,71
1.11  |LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 60.846,42 100,00% 60.846,42
112 INSTALACOES ELETRICAS 75.544,96 30,00% 70,00% 75.544,96
1.13 PINTURA 26.361,99 100,00% 26.361,99
1.14  |REVESTIMENTO 63.956,80 100,00% 63.956,80
1.15 CAIXILHOS 79.626,15 40,00% 60,00% 79.626,15
1.16.1 ELEVADOR 73.720,00 100,00% 73.720,00
1.16.2  |MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS 18.165,38 100,00% 18.165,38
1.17 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.834,93 100,00% 3.834,93
2.0 |CONSU - SANITARIOS DA ESCADA -
2.1 |SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 6.547,71 50,00% 50,00% 6.547,71
2.2 |INSTALACAO DO CANTEIRO 6.411,68 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 6.411,68
2.3 |ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISORIA 17.528,77 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 17.528,77
2.4 |REVESTIMENTO 15.509,15 50,00% 50,00% 15.509,15
2.5 |PISOS 6.047,92 50,00% 50,00% 6.047,92
2.6 |FORRO 778,48 50,00% 50,00% 778,48
2.7 |IMPERMEABILIZAGAO 693,55 50,00% 50,00% 693,55
2.8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 4.095,34 50,00% 50,00% 4.095,34
2.9 |METAIS E ACESSORIOS 15.646,04 50,00% 50,00% 15.646,04
2.10 INSTALAGOES ELETRICAS 8.837,78 50,00% 50,00% 8.837,78
2.11  [PINTURA 2.918,43 50,00% 50,00% 2.918,43
212 |CAIXILHOS 4.533,70 50,00% 50,00% 4.533,70
213 |VIDROS 239,16 50,00% 50,00% 239,16
2.14  [SERVICOS COMPLEMENTARES 3.073,24 20,00% 80,00% 3.073,24
TOTAL: 1.005.394,86 1.005.394,86
SUB-TOTAL RS 1.005.394,86 99.022,83 | 167.870,92 211.656,87 337.461,76 11.062,64 36.300,33 11.062,64 38.144,27 74.647,23 18.165,38 1.005.394,86
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) RS 62.636,10 6.169,12 10.458,36 13.186,22 21.023,87 689,20 2.261,51 689,20 2.376,39 4.650,52 1.131,70 62.636,10
BDI (22,12 %) RS 236.248,45 23.268,46 39.446,44 49.735,29 79.297,02 2.599,51 8.529,88 2.599,51 8.963,17 17.540,66 4.268,51 236.248,45
|T OTAL |R$ 1.304.279,40 128.460,42 | 217.775,71 274.578,38 437.782,64 14.351,34 47.091,72 14.351,34 49.483,83 96.838,41 23.565,60 1.304.279,40




