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OrientagOes a empresa desenvolvedora de Projetos:

= A critério da CPO poderdo ser convocadas reunides com a Contratada entre as etapas, com a
presenca do coordenador do projeto ou de outros profissionais envolvidos em seu
desenvolvimento.

= A cada etapa entregue, a CPO fara a analise do material recebido e redigira um relatério com
orientacbes para avan¢o das etapas. Se o material apresentado ndo estiver satisfatério,
podera ser exigida nova entrega de uma mesma etapa.

= Em cada analise, a CPO redigird o Relatério de Andlise que contera ou ndo itens de “ndo-
conformidade”.

= A etapa “Executivo” ndo sera aprovada com ressalvas. Serd aprovada somente quando nao
houver pendéncias nas corre¢des dos projetos.

= Todos os desenhos devem ser desenvolvidos em “escala 1:1”, em extensdo DWG.

= A montagem da folha para plotagem deve estar no modo lay out, obedecendo aos padrdes
de folhas de acordo com a ABNT.

= Reunides técnicas:

o Serdo convocadas pela CPO e ocorrerdo nas dependéncias desta Coordenadoria.

o Por parte da Contratada é obrigatdria a participacdo do Coordenador do projeto.

o Na reunido técnica para discussdo dos Anteprojetos é obrigatéria a participacdo do
Coordenador do projeto e dos responsdveis técnicos de todas as especialidades.

o Na reunido técnica para discussdao dos Anteprojetos deverdo ser apresentados os
Anteprojetos compatibilizados de todas as especialidades.

= (Os Anteprojetos de todas as especialidades devem ser desenvolvidos concomitantemente,
ou seja, a concepcdo de cada especialidade de projeto deve ser compatibilizada ja nesta fase,
evitando retrabalhos.

= Em cada entrega de etapa, as plantas e os documentos a serem apresentados a CPO devem
estar plotados em papel sulfite e em CD com arquivos.

= Na etapa “Executivo”, a elaboracdo de planilhas de servicos (quantitativas e orgamentarias)
deve seguir o anexo do Edital “Recomendacdes para elaboracdo de orcamentos”.

=  QOrientag¢Oes para entrega do Objeto:

o Todas as plantas e documentos (planilhas, memoriais, etc) deverdo ser entregues
assinadas pelos respectivos responsdaveis técnicos. Todos estes documentos deverdo
ser entregues em duas vias.

o Entrega do CD definitivo com todos os arquivos de desenhos e documentos, com
revisdo R0OO. Os arquivos de desenhos devem ser gravados em extensdo DWG. No CD
devera constar o arquivo CTB (Color-Dependent Ploting Style Table), utilizado para
executar cada especialidade de desenho.

o Todas as plantas deverdo estar em nivel de revisdo R00, assim como a nomeacdo dos
arquivos digitais em DWG.

o Quando for o caso, deverd ser entregue o Projeto de Protecdo e Combate a Incéndio
aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

o A Contratada devera aguardar a autorizagdao para a emissao da Nota Fiscal.




