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Orientacdes para elaboracio da PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA

Nos itens a seguir sdo apresentadas orienta¢des para elaboracdo da planilha orcamentdria e
cronograma fisico-financeiro:

1. PLANILHA ORCAMENTARIA:

1.1. O cabegalho da planilha orcamentdria deverd contemplar:

1.1.1. O logotipo, razao social e dados para contato com a empresa que elaborou a
orcamentacao da obra.

1.1.2. Nome do empreendimento e nome do orgamento que este se refere.

1.1.3. Local da obra. (Unidade de ensino, pesquisa, salude ou administrativa e seu
endereco).

1.1.4. Data de elaboracdo do orcamento.

1.1.5. Data-base (lo=i zero) do orgamento. Caso as fontes de pesquisa tenham diferentes
datas-base considerar a mais recente.

1.1.6. Taxas aplicadas: BDI(%) e Leis Sociais(%).

1.1.7. Areadaobraem m?.

1.2. A planilha orcamentaria devera ser composta com colunas para:

1.2.1. Indicar a Fonte de Prego utilizada para determinado servico. PINI, CPOS, SINAPI, FDE,
SIURB, Mercado e/ou CPU(composic¢do) prépria ou outra fonte que vigore no Estado
de S3o Paulo.

1.2.2. Cddigo relativo ao servico na Fonte de Pre¢o acima indicada.

1.2.3. Descricdo detalhada dos servigos por etapas de obra. As etapas de obra deverao
consoantes com seu planejamento.

1.2.4. Quantitativo dos servigos.

1.2.5. Unidade de medida que ndo podera conter termos como: verba (vb.), global (gb.),
conjunto (cj.), miudezas, acessorios e afins.

1.2.6. Precgo unitdrio do material e preco total do material (mat. X quant.) por item de

servigo.

1.2.7. Preco unitario da mao-de-obra e preco total da mao-de-obra (m.o. x quant.) por item
de servigo.

1.2.8. Prego final (material + m&o de obra) por item de servigo.

Exemplo:

1.3. As etapas e atividades da obra na planilha or¢amentdria deverao seguir no que couber, os
itens e a sequéncia adotada no Anexo — “Discrimina¢do Orcamentaria” da Norma NBR 12721
complementando-a, em seus pormenores, sempre que necessario. Vide ANEXO |.
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1.4. A empresa deverd levantar e quantificar todos os servicos necessarios para a execucao da
obra de acordo com os projetos. Compatibilizar o projeto com o memorial descritivo e
membdria de calculo de quantitativos.

1.5. Poderdao ser utilizadas como fontes oficiais de precos para elaboracdo do orcamento
TCPO/Pini, SINAPI-SP, CPOS, FDE, SIURB/PMSP, SICRO, DNIT, DER, SABESP, entre outros,
devendo ser expurgado destas o eventual BDI adotado por alguns destes 6rgaos. Caso nao
encontre um servico nas composicées de custo unitario de uso corrente nas fontes oficiais a
empresa devera criar a composicdo para a perfeita execucdo do servico necessdrio,
utilizando os insumos destas bases. Caso ainda ndo seja possivel montar um custo com a
utilizacdo dos materiais, servicos e/ou equipamentos das fontes oficiais devera ser feita
pesquisa junto ao Mercado regional com, no minimo, trés cotacdes que deverao ser enviadas
junto com a C.C.U. — Composicdo de Custo Unitdrios, adotando-se o valor médio entre as
cotacoes.

1.6. Ao discriminar-se um servico na planilha o enfoque deve ser dado ao servico como um todo

e perfeitamente acabado e ndo nos insumos e atividades que o compdem. Nao deve haver

itens isolados na planilha orcamentdria, como parafusos, arruelas, suportes, ganchos,
isoladores e outros desta natureza. Os itens independentes devem ser incorporados a
composi¢dao de custos dos itens correlatos na planilha e todos os insumos, materiais e
atividades necessdrias a execucdo de um dado servico devem estar na sua C.C.U. e ndo como
itens isolados na planilha.

Como exemplo: para instalar-se uma bacia sanitdria todos os itens devem estar na C.C.U.
deste servico. O servico bacia sanitdria deverd também estar descrito de forma clara,
exemplo: “BACIA de louga sifonada, com tampa e acessdérios, instalagao completa”.

Descricio | Clazs | Unidade | 1+ Coefi. |
Ajudante de encanador M.0. H 3.3
Encanador M.0. H 33
Parafuso cromado (didmetro nominal: 1/4 =/ comprimento: 2 1/2 =) MAT. UM 2
Bucha de nylon para fixacdo geral em concreto e materiais de alvenaria (comprimen... MAT. UN 2
Massa para vidro comum MAT. KG 0,25
Joelho 90° PBV de PVC branco para esgote série normal (didmetro da secdo: 100 mm) MAT. UN 1
Anel de vedacdo para saida de vaso sanitario (didmetro da secdo: 100 mm) MAT. UM 1
Bolza de ligacdo de borracha para vaso santario (didmetro da secdo: 1 1/27) MAT. U 1
Assento plastico para bacia - padréo popular MAT. UM 1
Bacia de louca sifonada convencional - padrde popular MAT. UN 1
Tubo de ligacde de latdo com canopla para bacia sanitaria (comprimento: 250 mm / di... MAT. UM 1

1.7. Outras consideragdes para as composi¢des dos servigos na planilha orgamentaria:

1.7.1. Nas planilhas or¢amentdrias é vetado o uso de unidades como verba, global,
conjunto, miudezas, acessorios, miscelaneas, suportes, diversos e outros similares. As
guantidades devem ser mensuraveis.

1.7.2. Todas as atividades e insumos necessdrios a execu¢do de um determinado servigo
perfeitamente acabado devem estar contidos na sua composi¢do de custos unitarios.
A descricdo do servico deve especificar claramente o que ele contém. Por exemplo:

1.7.2.1. Servigo “X” com todos os acessorios de fixagao ou instalagao.

1.7.2.2. Servigo “Y” inclusive conexdes.

1.7.2.3. Servico “Z” com respectivos suportes de fixacdo ou insertes ou outros desta
natureza.
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1.8. Todos os custos diretos, necessarios para a completa execucio de cada um dos itens de

servico, e que porventura ndo esteiam discriminados como itens independentes na Planilha

Orcamentaria do Edital, devem ser incorporados a composicio de custos dos itens correlatos

na planilha e serem declarados na descricdo do ftem.

1.9. Recomendacdes referentes a servicos adotados na planilha orcamentaria:

1.9.1. SERVICOS PRELIMINARES:

1.9.1.1.

1.9.1.2.

1.9.1.3.

1.9.14.

1.9.1.5.

Na descricdo do canteiro de obras devera ser utilizada a expressdao “CANTEIRO
DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24" tendo como unidade “més” e
considerar o nimero de meses da obra para o quantitativo.

Para o Canteiro de Obras considerar o “ISOLAMENTO EM ALAMBRADO” quando
necessario”.

Considerar item MOBILIZACAO caso ndo o tenha considerado no item CANTEIRO
DE OBRAS.

Considerar “LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA e ESGOTO”, “LIGAGAO PROVISORIA
DE LUZ E FORCA PARA EXECUCAO DA OBRA” e “PLACA DE OBRA”.

O custo da administracdo local da obra na planilha sintética devera estar por
més de execucdo da obra, sendo demonstrado este custo na planilha analitica.

1.9.2.  FUNDAGAO E INFRA-ESTRUTURA:

1.9.2.1.

1.9.2.2.

1.9.2.3.

Verificar a profundidade de escavacdo e caso seja necessario inserir
escoramento de vala.

A norma ABNT-NBR 6122-PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES exige a
execucdo de ensaios de carga quando a fundacdo for por estacas. Este servico
devera estar contemplado na planilha or¢amentdria e a quantidade de ensaios
definido a luz desta norma. O tempo de execucdo destes ensaios e tempo da
emissdo dos respectivos laudos e o tempo de andlise do projetista da fundacdo
para atestar os laudos deverdo ser estimados e levados em conta quando da
elaboracdo do Cronograma Fisico-financeiro da Obra, uma vez que a fundacdo
nado podera prosseguir até que o projetista da fundacdo dé parecer favoravel.
ATENCAO: Incluir na planilha orcamentdria um item contemplando a realizacdo
de provas de carga estatica, sendo a quantidade de testes e tipo de prova carga,
de acordo com a fundacio adotada e em conformidade com a norma NBR
12131-2006, com fornecimento de relatérios. Quando solicitado no projeto de
estrutura.

1.9.2.4. Para fundacdo com uso de ESTACA TIPO RAIZ considerar na composicdo do

custo e na descri¢do do servigo o fornecimento da agua.

1.9.3. ALVENARIA E FECHAMENTOS:

1.9.3.1.

As “arestas e cantos vivos” das alvenarias deverdao sempre ser guarnecidos com
pecas de arremate. Cantoneiras de aco galvanizado nas alvenarias onde o
revestimento é argamassa e cantoneiras de aluminio onde o revestimento é
ceramico. A cantoneira devera estar na composi¢cao de custos do revestimento

“"

e ser declarado na descricdo do mesmo com a expressao “... inclusive

cantoneiras.”

Péagina 3 de 14

Orientagdes para elaboragdo da planilha or¢amentdria e cronograma



\\")’ GRUPO GESTOR DE OBRAS
Ya® COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO

UNICAMP Rua Bernardo Sayéo, 38 — Térreo - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-866 - foneffax: (19) 3521-4690
3521-4116

1.9.4. COBERTURA:
1.9.4.1. Na coleta de 4guas pluviais junto a cobertura, nas calhas onde houver grelha
hemisférica, retird-la e aumentar o didmetro de descida para no minimo @ de
150 mm e prever junto a cobertura extravasores @ de 100 mm prevendo
eventuais entupimentos das calhas.

1.9.5. REVESTIMENTOS:
1.9.5.1. Considerar para o revestimento interno e externo a aplicagio de MASSA UNICA
ou EMBOCO PAULISTA e para as paredes que receberdo revestimento ceramico
considerar a aplicacdo de EMBOCO.

1.9.6. ESQUADRIAS:

1.9.6.1. Na instalacdo de caixilhos de aluminio deverdo ter sua descricdo claramente
especificada e também nas composicdes de custos de que deverdo ser
instalados os marcos, os contramarcos e as molduras de arremate.

1.9.6.2. As esquadrias deverdo ter contemplado em custo o projeto executivo para
fabricacdo o qual deverd ser aprovado pela fiscalizacdo antes da fabricacdo das
esquadrias.

1.9.6.3. Devera ser considerado o ensaio de conformidade dos caixilhos realizado em
laboratério especializado (ensaios de penetracdo de ar, estanqueidade a agua e
deformagdo sob cargas uniformemente distribuidas) para tipologias que
apresentam pior situacdo, com emissdo de Laudo Técnico e ART". Tipologias
porta de abrir, veneziana ndo terdo ensaio por motivos técnicos.

1.9.6.4. Considerar na composicao de portas e janelas todos os itens necessarios para a
completa instalagdo e descrevé-los.

1.9.7. PISO E PAVIMENTACAO:

1.9.7.1. Na execucdo de pisos ou pavimentagdo com piso intertravado devera ser
prevista - abertura e preparo de caixa — regularizacdo e compacta¢dao de base
com controle de PROCTOR NORMAL e execuc¢do e ensaio de compactacdo “in
situ” para aprovacdo da FISCALIZACAO. Para as pavimenta¢des onde circulam
veiculos devera ser devidamente dimensionado os elementos da base, do leito e
subleito, da camada de assentamento e da camada de rolamento bem como
outros componentes necessarios devendo estar contemplados nas CCUs e
claramente na descritos no respectivo item na planilha orgamentaria.

1.9.8. INSTALACOES HIDRAULICAS:
1.9.8.1. Na composi¢do das tubulagdes hidrdulicas devem estar computadas todas as
conexdes necessarias, de modo que a medic¢do seja feita por metro de tubulagdo

"

executada. Incluir no texto da descricdo “...incluso conexdes”. Consideram-se
conexdes: adaptador, luva, joelho, té, unido, bucha, cotovelo, cap, curva, plug,
cruzeta, conector, jungdo e outros similares desta natureza.

1.9.8.2. Exemplo: “TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 40 mm”

1.9.8.3. As tubulagBes de esgoto e aguas pluviais, em PVC deverdo ser sempre
projetadas, orcadas e registradas na planilha orcamentaria, em PVC refor¢ado

bege pérola ou superior.
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1.9.8.4. Exemplo: “Tubo de PVC, linha esgoto série reforcada ‘R’, DN= 75 mm, inclusive
conexoes”

1.9.8.5. Considerar nas composicdes do itens para PNE os devidos acabamentos e
acessorios necessarios.

1.9.9. INSTALACOES ELETRICAS:

1.9.9.1. Na planilha, Quadro de Distribuicdo Elétrica e Quadro de Comando deve estar
especificado com o nome que consta em projeto, devendo estar na descricdo
apenas “Quadro de Distribuicdo QD-ne..... completo, com todos os
componentes, conforme projeto”. Nas sua CCU devem constar todos os
componentes e miscelaneas necessarias a sua execugao.

1.9.9.2. Na composicao dos eletrodutos e canaletas deverdao devem estar computadas
todas as conexdes, acessorios e elementos de fixacdo necessarios, de modo que
a medicdo seja feita por metro de eletroduto ou canaleta executada. Incluir no
texto da descricdo “...incluso conexdes”.

1.9.9.3. Quando houver instalacio de SPDA considerar o servico de “Laudo de
aterramento”.

1.9.10. ELEVADOR:
1.9.10.1. Nas obras que houver instalacdo de elevador o prazo minimo de execucdo sera
de 9 meses e deverd haver na planilha e no respectivo cronograma o item:
“Manutencdo preventiva do elevador no periodo de garantia do equipamento
pelo fabricante”, que é de 12 meses. Unidade: més.

1.9.11. AREA EXTERNA / URBANIZACAO:
1.9.11.1. Nas dreas externas deverdo ser considerados apenas o plantio de grama. Cabe a
Unidade os servigos de paisagismo.

1.9.12. SERVICOS COMPLEMENTARES:

1.9.12.1. Na planilha orcamentaria devera conter o item: “Elaboracdo de projeto as built -
m? de prancha de desenho modificada”, com unidade de medida: “m? de
prancha técnica”. Serd cobrada pela Fiscalizagdao a entrega das pranchas cujos
servicos sofreram alteracGes de projeto durante a execuc¢do da obra”. Nao se
trata de um levantamento cadastral com elaboracdo de projeto, mas tdo
somente revisdes pontuais nas pranchas de desenho do projeto executivo que
foram fornecidos pela UNICAMP as construtoras. A composi¢cdo deste custo
deve ter em conta estes parametros.

1.9.12.2. Considerar o servico de DESMOBILIZACAO do canteiro de obras (unid.).

1.9.12.3. Considerar limpeza final da obra.

Além dos ftens acima devem ser observados outros itens relacionados com @ obra em questdo e
compatibilizac@o com outras dreas correlatas.

1.10. Ao final da planilha discriminar:
1.10.1. Preco total final (somatdria de todos os custos finais dos servicos) (RS).
1.10.2. BDI - Beneficio de Despesas Indiretas (%) e valor do BDI (RS).
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1.10.3. Prego total final. (soma do custo total final + BDI (RS)).
1.10.4. Preco total material final (RS).

1.10.5. Prego total m3o-de-obra final (RS).

1.10.6. Preco final por m?(R$/m?3).

Exemplo:

FONTE DE CODIGO /

PREGO MAT. | PRECO MAT. | PRECO M.O. | PRECO M.O. | PREGO FINAL PREGO FINAL
PREGOS REFERENCIA ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

UNIDADE | QUANT. | (UNIT.)(RS) | (TOT.)R$) | (UNIT)(RS) | (TOT.)(RS) | (UNIT.)(RS) (TOT.)(RS)
TOTAL DA OBRA
TOTAL MATERIAL
TOTAL MAO-DE-OBRA

BDI=_,_ %

TOTAL GERAL DA OBRA
TOTAL GERAL MAO-DE-OBRA'
PRECO/M2

ATENGAO: o indice do BDI(%) DEVE SER APLICADO SOMENTE NO FINAL DA PLANILHA. NAO
INCLUIR O BDI(%) NA COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO.

1.11. A planilha orgamentaria final devera estar com os precos vigentes (data-base atualizada) na
entrega do objeto.

1.12. Apresentar a Composicdo de Custo Unitdrio-CCU para cada servico que compode a planilha
orcamentdria.

2. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:
A empresa devera elaborar o planejamento da obra através do cronograma fisico-financeiro.

Para tanto a planilha deve estar organizada por etapas de obras ou atividades principais e estes
itens devem estar representados no cronograma fisico-financeiro. A planilha orcamentaria, o
cronograma e as composicdes de custo deverdo estar lincadas de modo que o acréscimo ou
supressao de qualquer item da planilha ou da composi¢do de custo tenha reflexo imediato no
cronograma. Vide modelo “Anexo 2”.

3. BDI - Beneficio de Despesas Indiretas:
O BDI a ser adotado é o utilizado pela UNICAMP em suas obras.

4. LEIS SOCIAIS:
A empresa devera apresentar a planilha demonstrativa das Leis Sociais (%) considerando
trabalhadores mensalistas das Composi¢Ges de precos Unitarios dos servigos contemplados na
planilha orcamentaria. Vide modelo “Anexo 3”.

5. COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO:
A empresa deverd apresentar a planilha das Composicdes de Custo Unitarios dos servigos

contemplados na planilha orgamentdria. Vide modelo “Anexo 4”.

6. CURVA ABC:
A empresa deverd apresentar a planilha com a curva ABC de servigos. Vide modelo “Anexo 5”.

7. DECLARACAO DO ORCAMENTISTA:
A Empresa devera apresentar a Declaragao do or¢amentista assinada pelo responsdvel e com

respectivo nimero do CREA ou CAU, conforme modelo constante nesse documento vide “Anexo
6”, de que os quantitativos da planilha orcamentdria estdo compativeis com o projeto de
engenharia da obra.
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8. ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA:
Devera ser apresentada Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART referente ao orcamento.

Observagdo:
v' Se durante a elaboragdo da or¢camentacgéo houver qualquer duvida consulte a Seg¢éo de

Engenharia da CPO para orientagdo.
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A

ANEXO 1 — MODELO PLANILHA ORGAMENTARIA

RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO APLICAR O NDICE DO BDI(%) SOMENTE|
NO FINAL DA PLANILHA. NAO INCLUIR O
BDINA NA COMPOSICAO DE PRECO
LOGOTIPO DA UNITARIO DOS ITENS.
EMPRESA
OBRA: LEIS SOCIAIS: _,__ %
ORGAMENTG %
Local DATA-BASE(lo): més/ano
Area da obra: (m?) DATA: dia/més/ano
Esta planilha é de uso exclusivo da Administrago, foi elaborada para definigdo do valor referéncia da obra/servigo, portanto ndo é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes da planilha
vazia da Pasta Técnica preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mo de Obra, Pregos Unitarios, Pregos Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%).
FONTE DE cODIGO / . PRECO MAT. | PRECO MAT. | PRECO M.O. | PRECO M.O. | PRECO FINAL |  PREGO FINAL
fTEm PRECOS REFERENCIA I\ AT DEDEIES UNIDADE | QUANT. | “(\,\ir)(rs) | (TOTJ(RS) | (UNITJRS) | (TOTJ(RS) | (UNITJRS) (TOT.)(RS)
1 SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES
11 Instalagao canteiro de obras
111 _ Icanteiro de obras de acordo com NR18 e NR24 més
112 MELHEID g Ges provisorias unid,
113 de pesquisa: [T\C6digoda 55 bara isolamento do canteiro quando necessario
14 12, PINI [tabela PINI L= "0 = 5,00
1S 2. SINAPL  [—|ou SINAPI ou i . =
116 32.Empresa | —joutra Fonte |55 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA
12 dolMercadolyoiclal olighes e retiradas
Jogao para 4rea licenciada dos residuos da construgao civil(RCC) gerados na obra,
e de acordo coma da
121 Resolugdo 307/CONAMA.
122 | [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA
13
131 I Locagdo de obra [ | [ [ I [ I [
| | [ | [ | [ | [
Subtotal
2 DESPESAS GERAIS
2.1 | | 50 da obra (Com Encargos Sociais de [ mes | | [ | [ | [
Subtotal
3 [TRABALHOS EM TERRA
3.1 | |TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | | | [ | | | |
32.. | [ | [ | [ | [ | [
Subtotal
a FUNDACAO E INFRA-ESTRUTURA
a1 Fundacdes profundas
411 | TODOS 0S SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | | | | | [ | |
4.1.2 [ [ [ | [ | [ | [
a2 Fundacdes superficiais — L
421 [ []INCLURNA ] [ [ [ [ [
4.2.2 [ [J]PLantsaom ] [ | [ | [
a3 Outros [ |mEm [
431 [ 1 [ [ [ [ [ [ [
Subtotal
5 [suPERESTRUTURA
5.1 | |TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | | | | | [ | |
5.2 [ [ | [ | [ | [ | [
Subtotal
6 PAREDES E PAINEIS
6.1 Ivenari —
6.1.1 | TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA [ |PReV [ | I | [ |
o1z { | I I { \ { \
o2 INSTA|
621 [ [ [ [ [ [ [ [ [
622 [ [ | [ [ [ [ [
Subtotal
7 [COBERTURA
7.1 Estrutura
7.1.2 [ TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA [ [ [ [ [ | [ |
713 [ [ [ | [ [ [ [ [
72
7.21 | [ TODOS 0S SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | | | | | | | |
722 [ [ [ | [ [ [ [ [
73 Calhas, rufose ....
7.3.1 | [ TODOS 0S SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | | | [ | [ | |
732 [ [ [ [ [ [ [ [ [
Subtotal
B IMPERMEABILIZAGAO
8.1 | | TODOS 0S SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | | | [ | | | |
ER) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Subtotal
B ESQUADRIA E VIDROS
9.1 ias de madeira
911 | [ TODOS 0S SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | | | [ | | | |
9.1.2 [ [ [ [ [ [ [ [ [
9.2 de ferro
9.2.1 | [ TODOS 0S SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | [arencior | | [ | | | |
9.2.2 [ [ /v [ [ [ [ [ [
9.3 de aluminio | rotocas |
9.3.1 | [ TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA I \—‘—1 1 | | | | |
::i; { TT Incluir na planilha f { f { f
9.4 de vidro "Ensaio de "
9.4.1 [ [ e e [ [ [ [ [
042 I | caiithos realizado em I I I I I
95 Vidros e espelhos e
95.1 [ [ [ I [ [ [ [ [
95.2 [ [ | [ [ [ [ [ [
Subtotal
10 INSTALACOES ELETRICAS
10.1 Redes Prediais Internas
1011 | [ TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA —0I | | | | | |
1012 [ T2 | | [ | [ [ [
102 Redes Externas e 5. 5 |de |
10.2.1 | TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA [ (Distribuiey | | | | | |
1022 [ [ [ | [ | [ [ [
103 sistema de
1031 | [ TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA Yincor | | | | | | |
1032 [ [ 1T— | [ | [ | [
Subtotal
11 MSTALACﬁES HIDRO-SANITARIAS
111 Instalagao Hidraulica
111 I {Na composisdo das ] I ] I I
1112 [ 1 [ | [ [ [
112 Redes Externas e 5 5 T
1121 T | computadas todas as T I T i I
1122 [ ! I 1 [ | [ [ [
113 Instalagdo de Esgoto x
1131 [ N1 [ [ [ [ [ [
1132 | []as | [ [ | [ | [
114 Instalagio de Aguas Pluviais | tubulag]
1141 [ [ |sesde | [ [ [ [ [ [
1142 | [ [ [ | [ | [
115 | Aparelhos, metais e bancadas
1151 [ [ [ [ [ [ [ [ [
1152 | [ [ | [ | [ | [
12 REVESTIMENTOS
121 i de paredes internas ‘As “arestas e cantos
1211 | I TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA ¥ vivos” das al ias | [ [ | [
1212 | 1| deverso sempre ser [ | [ | [
122 de teto uarnecidos com pegas
1221 | [ TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | T T | | | | |
1222 | [ [ | [ | [ | [
122 de parede externa
1221 } [ TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA } I } } } } } }
1222
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13 PAVIMENTAGAO
131 Revestimento de piso
13.1.1 [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | | | | | |
1312 [ [ [ [ [ [
132 i 5o Externa / Quadras e
1321 [TODOS 0S SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | [ [ [ [ [
1322 [ [ [ [ [ [ [
Subtotal
14 PINTURA
141 Pinturas Internas
1411 [TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA [
1412 |
142 Pinturas Externas
1421 [TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA [ PLANILHA MODELO - CADA [TEM DE SERVICO DA
14.2.2 |
143 Pintura de Esquadrias PLANILHA MODELO DEVE ESTAR LINCADO COM @
1431 [TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA |
1432 — ‘ CRONOGRAMA DE MODO QUE QUALOUER
15 [cLmaTIZAGRO =
151 [TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA T ACRESCIMO OU SUPRESSAO NA PLANILHA TENHA
15.2 |
Subtotal REFLEXO IMEDIATO NO CRONOGRAMA. N&o usar
16 ELEVADOR
16.1 Elevador...(n? de paradas). porta unilateral ou bilateral etc... unid._| .
162 | 30 preventiva do elevador no periodo garantia de 12 meses més | unidades como: verba, global, acessérlos,
Subtotal
17 [SERVICOS COMPLEMENTARES miscelénea ou similar.
171
1711 [TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA [
1712 | | | |
172 Limpeza / &
1721 Limpeza geral da obra m
Elaboragéo de projeto "as built” - m? de prancha técnica alterada até a entrega da
17.2.2 obra. m
17.23 D & unid,
17.24 [TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA
Subtotal
TOTAL DA OBRA
TOTAL MATERIAL
TOTAL MAO-DE-OBRA
BDI- %
TOTAL GERAL DA OBRA
TOTAL GERAL MAO-DE-OBRA
PREGO/M2
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ANEXO 2 — MODELOS CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RAZAO SOCIAL, CNPJ E DADOS DA EMPRESA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ORIENTATIVO

OBRA: BD:__,__ %
ORGAMENTO: DATA-BASE(lo): més/ano
LOCAL: DATA: é:
TEM DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR (R$) b remvimwales cemmnsea Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més N MES N a0 MES N+12 TOTAL
(RS) % % % % % % % (RS)
1 SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES #DIV/0! #DN/O!
2 |DESPESAS GERAIS #DIV/O! #DV/O! PERIDO DESTINAD
3  TRABALHOS EM TERRA #DIV/O! #DV/O! ((S@ PERIODO DA GARANT|
4 FUNDAGAO E INFRA-ESTRUTURA #DIV/O! #DV/O! & @G
5 SUPERESTRUTURA #DIV/O! #DV/O! G) &
6 PAREDES E PAINEIS #DIV/O! #DV/O! B @7 ;ﬁné\
7 COBERTURA #DIV/O! #DV/O! @%
8 IMPERMEABILIZAGAO #DIV/O! #DIV/O!
9 |ESQUADRIA E VIDROS #DIV/O! #DV/O! é@ ®% N .
10 |INSTALAGOES ELETRICAS #DIV/O! #DIV/O! e)CQ %5@
11 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS #DIV/O! #DV/O! @ @
12 REVESTIMENTOS #DIV/O! #DV/O!
13 PAVIMENTACAO #DIV/O! #DIV/O!
14 PINTURA #DIV/O! #95#0‘/
15 CLIMATIZAGAO #DIV/O! éprv/ow
16 ELEVADOR #DIV/O! VD\\//O‘
17 SERVICOS COMPLEMENTARES #DIV/0!
TOTAL (R$) R$ R$ R$ R$ - R$ -
VALOR MENSAL (%) #DIV/O! #DV/O! #DV/O! #DIV/O! #DNV/O! #DIV/O! #DV/O! #DIV/O! _
VALOR ACUMULADO (%) @HO‘/ #DIV/O! #DWV/0! #DIV/O! #DIV/O! #DWV/0! #DIV/O! #DWV/O! M
VALOR MENSAL (R$) " - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - _
VALOR ACUMULADO (R$) "mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M
LOS’aP'I; ESOADA RAZAO SOCIAL, CNPJ E DADOS DA EMPRESA pata: _/_J
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Data-base: més/ano
Area da obra: m?
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
~ . . . . N Q0 . MES N ao
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES MES 5 @ ,,,,,, MESN | el 1o TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES C | O |
2 DESPESAS GERAIS 9 [
3 TRABALHOS EM TERRA 2 O .
= PERIDO DESTINADO A
4 FUNDAGAO E INFRA-ESTRUTURA P AANUTENCAOLO HEVADORY
5 SUPERESTRUTURA PERIODO DA GARANTIA DE
6 PAREDES E PAINEIS ® N FABRICA
7 COBERTURA é 2 ©3°
8 IMPERMEABILIZAGAO ®< o ©
9 ESQUADRIA E VIDROS ol
10 INSTALAGOES ELETRICAS © @
= = 6,
11 INSTALAGGES HIDRO-SARITARIAS \§S |
12 REVESTIMENTOS—_ @ﬁ") é@ 9, ®
13 PAVIMENJACAO ©><® é 0 R 2
14 PINTURA @ ;( | |
15 CLIMATIZAGRO BN ‘@% %)
16 ELEVADOR @ 0
17 SERVICOS COMRLEMENTAR( [ P

[SUB ToTAL 3 T T T =T =T -1 -1 -1 -1 -] =
o R I -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -] =] -] =
frotaL i T -1 -1 -1 -] -1 -] -~ -] =
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ANEXO 3 — LEIS SOCIAIS

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUGAO - HORISTAS
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

A1l Previdencia Social 20,00
A2 FGTS 8,00
A3 Salario Educacao 2,50
A4 SESI 1,50
A5 SENAI 1,00
A6 SEBRAE 0,60
A7 INCRA 0,20
A8 Seguro contrarisco e acidente de trabalho (INSS) 3,00
A9 SECONCI 1,00
Total do Grupo A 37,80 %

B |ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIADE A (%)

B1 Descanso semanal remunerado (DSR) 22,90

B 2 Feriados que coincidem com dias Uteis

B 3 Auxilio Enfermidade 0,79

B 4 Licenca Paternidade 0,34

B 5 |Acidente de Trabalho

B 6 |Faltas abonadas 457

B 7 [Dias de Chuva e outras dificuldades

B8 13.°Salario 10,57
Total do Grupo B 39,17 %

C |ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)

C 1 Deposito por despedida sem justa causa 5,56

C 2 Férias indenizadas 14,06

C 3 Auviso prévio indenizado 13,12

C 4 Indenizac&o Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,11
Total do Grupo C 32,74 %

D |REINCIDENCIAS

D1 Reincidéncia de A sobre B 14,81

D 2 Reincidéncia de (A-A9) sobre C3 4,83
Total do Grupo D 19,63 %
TOTAL DOS ENCARGOS 129,34 %
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ANEXO 4 - COMPOSICAO CUSTO UNITARIO
LOGOTIPO DA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
EMPRESA . .
CCU - COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
OBRA: LEISSOCIAIS: __,_ %
ORGCAMENTO: BDl: __,_ %
LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano
Area da obra: (m?) DATA: dia/més/ano

cODIGO DESCRICAO | UNIDADE | COEF.

| PRECO(RS) | PRECO TOTAL (R$)

1 SERVICOS INICIAIS

01.01 INSTALAGCOES DO CANTEIRO DE OBRAS

01520.8.2.1CAN CANTEIRO DE OBRAS de acordo com a NR-18 e NR-24 MES

01270.0.1.1;Ajudante H 14,00 5,64

78,96

01270.0.33.1:Montador H 14,00 6,86

96,04

01520.7.1.1;Alojamento metalico tipo contéiner composto de 2 médulos com reservado sanitario e chuveiro - LOC/MES
locagdo (espessura da chapa: 2,66 mm/ largura total: 4,60 m / comprimento total: 6,00 m/ altura:
2,50 m)

4,00 537,00

2.148,00

PRECO (mdo-de-obra):

175,00

PRECO (material):

2.148,00

PRECO TOTAL (unit.):

2.323,00

1S(%): 129,34

226,35

BDI(%): 0,00

0,00

ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA:

226,35

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

2.549,35

QUANTIDADE:

9,00

PRECO TOTAL (c/ taxa):

22.944,15

PRECO (mdo-de-obra):

PRECO (material):

PRECO TOTAL (unit.):

1S(%): 129,34

BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PRECO TOTAL (c/ taxa):

PRECO (m&o-de-obra):

PRECO (material):

PRECO TOTAL (unit.):

LS(%): 129,34

BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PRECO TOTAL (c/ taxa):

PRECO (m&o-de-obra):

PRECO (material):

PRECO TOTAL (unit.):

LS(%): 129,34

BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PRECO TOTAL (c/ taxa):
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ANEXO 5 - CURVA ABC

L0GOTIPO RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
DA EMPRESA
CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: LEISSOCIAIS: __,__ %
ORGAMENTO: BDL__,_ %

LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano
Area da obra: (m?) DATA: dia/més/ano

copiGo DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | PRUNIT(R$) | PRTOTAL(R$) | PART.(%) | PART.ACUM.(%)

TOTAL GERAL:
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ANEXO 6
LOGOTIPO DA RAZAO SOCIAL E DADOS DA EMPRESA
EMPRESA

MODELO DE DECLARACAO

OBRA:

Processon? __ -P- /201_— NOME DA OBRA

N2 ART DO ORCAMENTO:

Na condicdo de Responsdvel Técnico, declaro para os devidos fins, que os quantitativos
constantes na planilha orcamentdria estdo compativeis com o projeto de engenharia da obra acima

referenciada e que os custos unitarios de insumos e servicos sdo iguais ou menores que a mediana

de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil

SINAPI)| em atendimento aos dispositivos do artigo 112 da Lei n2 12.017 de 12 de agosto de 2009 e

" que os insumos que cujos custos ndo foram referenciados neste sistema foram apurados no

mercado, informar aqui as outras fontes pesquisadas para elaboracdo do orcamento da obra.

S Carta Modelo. A empresa devera
i informar aqui a sua principal fonte de
precos pesquisada: ou SINAPI ou
SICRO ou CPOS ou FDE ou SIURB- :
PMSP ou DER ou TCPO-PINI ou ainda Municipiosededaempresa,dia de més de 201_.

consulta ao mercado.

Engenheiro ou Arquiteto
CREA - CAU

Pagina 14 de 14
Orientagdes para elaboragdo da planilha or¢amentdria e cronograma



