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CPROJ — COORDENADORIA DE PROJETOS

ESCOPO DE FORNECIMENTO

ANEXO 1
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Este documento descreve o material a ser entregue em cada Etapa de Projeto pela CONTRATADA.
Documento baseado nas diretrizes da CPO/PRDU (Coordenadoria de Projetos e Obras - Pré Reitoria de
Desenvolvimento Universitario). A CONTRATADA, ao seguir as diretrizes deste documento, garante a
CPROJ/UNICAMP a uniformidade dos projetos e facilidade de compatibilizagdo.



1.

REUNIAO TECNICA

Serd convocada pela CPROJ o mais cedo possivel apds a assinatura do contrato com o escritério de
projetos e ocorrerd nas dependéncias desta Coordenadoria, quando serdo transmitidas a
CONTRATADA as diretrizes de projeto. A data desta reunido serd considerada a data zero para inicio
da contagem dos prazos de entrega das etapas de projeto.

Caso a CONTRATADA ndo atenda a convoca¢do num prazo de trés dias Uteis, estara caracterizado
atraso, a ser computado para fins de aplicacdo de penalidades contratuais.

Por parte da CONTRATADA é obrigatéria a participacdo do Coordenador do projeto. Este
Coordenador sera deste momento em diante, o interlocutor principal da CONTRATADA junto a CPROJ
e sob sua responsabilidade estara a compatibilizacdo e coordenacao geral de todos os projetos.

E facultada também a participacdo do cliente solicitante do Empreendimento.

Serdo definidos, na reunido técnica os seguintes critérios:

Para as etapas de elaboracdo dos projetos sdo indicados os Niveis de Desenvolvimento do Modelo

Virtual realizado em tecnologia BIM (ND 100, 200, 300 e 400) conforme definicGes do AIA (American
Institute of Architects).
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As etapas dos Projetos a serem entregues serdo as seguintes, a saber:

Estudo Preliminar (ND 100) — Visa a analise e escolha da solucdo que melhor responda ao
Programa de Necessidades, sob os aspectos legais, técnicos, econdmicos e ambientais do
empreendimento.

Ante Projeto (ND 200) — Evolugdo das solugdes encontradas no estudo preliminar, ja considerando
as observagdes dos projetos complementares;

Os anteprojetos de todas as especialidades devem ser desenvolvidos concomitantemente, ou seja,
a concepcgao de cada especialidade de projeto deve ser compatibilizada ja nesta fase, evitando-se
retrabalhos.

Pré Executivo (ND 300) — Conjunto de informagdes técnicas necessdrias e suficientes para
caracterizar os servigos e obras da licitacao, elaborado com base no ante projeto e que apresente o
detalhamento necessario para a perfeita compatibilizagdo entre as diversas disciplinas, bem como
definicdo e quantificagdo dos materiais, equipamentos e servigos relativos ao empreendimento.

Projeto Executivo (ND 400) — Conjunto de informagGes necessarias e suficientes para a realizagdo
do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicacbes e detalhes
construtivos para a perfeita instalacdo, montagem e execucdo dos servicos e obras, objeto do
contrato.
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2. PROJETO DE ARQUITETURA (CPROJ)

2.1 Estudo Preliminar (CPROJ) — ND 100

2.2 Ante Projeto (CPROJ) — ND 200
. Implantagdo geral e acessos constando a orientagdo Norte-Sul.

° Plantas baixas dos pavimentos compativeis com modelo estrutural adotado e diretriz fornecida.
Deverd constar a posi¢cdo sugerida de pilares, shafts e espagos técnicos, assim como a identificagao
dos ambientes.

° Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais projetos.
. Planta de cobertura compativel com modelo estrutural sugerido.

° Cota do nivel do pavimento térreo em relacdo ao RN adotado.

. Posicao de juntas de dilatagao, quando houver.

. Cortes transversais e longitudinais em quantidade suficiente para o entendimento do projeto e com
definicdo dos pés direitos. Atencdo para os pés direitos no caso de sistema de dutos de ar
condicionado. Os cortes devem passar obrigatoriamente por caixa d’agua de consumo e incéndio
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escada transversalmente a cortes e aterros de terreno, ambientes com revestimentos em alturas
distintas e outras situacGes especificas do projeto.

Elevacdes e Volumetrias.
Estudo do movimento de terra.

Modelo Virtual - ND 200

2.3 Projeto Pré Executivo (CPROJ) — ND 300

Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em folha padrao e carimbo definitivo.
Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais projetos.
Numeracgdo das pranchas definida.

Planta e cortes de terraplenagem.

Plantas baixas dos pavimentos contendo layout de mobilidrio e equipamentos. Espacos técnicos e
shafts devem estar identificados.

Planta de caixilhos.
Indicacdo das juntas de dilatacdo.

Todos os cortes necessdrios, inclusive dimensdo final da caixa d’agua com a reserva de incéndio,
guando exigida.

Modelo Virtual — ND 300.

2.4 Projeto Executivo (CPROJ) — ND 400

Os projetos executivos devem conter todas as informagdes necessarias para o perfeito entendimento
dos projetos, orcamentacao e execugdo da obra. Compreende, além das plantas de desenhos,
memoriais descritivos, especificacgdo de materiais, planilhas quantitativas e orgamentdrias e
ART’s/RRTs.

Todas as informacgOes e pranchas extraidas devem ter origem e estar presentes no Modelo Virtual
produzido conforme tecnologia BIM.

Todo o material devera ser entregue em papel sulfite, assinado pelos respectivos responsaveis técnicos
e arquivos digitais conforme especificado.

As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licitagdo. Na Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente a elaboragdo de
or¢amento deverd constar de forma resumida os servigos que foram contemplados no orgamento.

Modelo Virtual — ND 400.

Junto com todo material a CONTRATADA devera entregar uma listagem completa de plantas e
documentos.
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3. PROJETO LUMINOTECNICO (CPROYJ)

3.1 Estudo Preliminar (CPROJ) — ND 100

e Visa a andlise e escolha da solugdo que melhor responda ao programa de necessidades, sob os aspectos
legais, técnicos, econdmicos e ambientais do empreendimento.
e Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetonico.

3.2 Ante Projeto (CPROJ) — ND 200

. Plantas de forro dos pavimentos compativeis com modelo adotado e diretriz fornecida com a
iluminacdao necessdria aos ambientes internos e externos. Deverd constar a posicao do layout, de
pilares, shafts e espacos técnicos, assim como a identificacdo dos ambientes.

° Cortes transversais e longitudinais em quantidade suficiente para o entendimento do projeto e com
definicdo dos pés direitos. Atencdo para os pés direitos no caso das estruturas, de sistema de dutos
de ar condicionado, redes de dgua, combate a incéndio e instalagdes elétricas.

° Definicdo de tratamento luminotécnico especial nos casos em que sejam requeridos (auditdrios, etc).
° Cdlculo da demanda luminica dos ambientes internos e externos.

° Modelo Virtual - ND 200.

3.3 Projeto Pré Executivo — ND 300
° Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em folha padrao e carimbo definitivo.
° Numeracdo das pranchas definida.

° Plantas baixas (visdo do forro) dos pavimentos contendo layout de mobilidrio e equipamentos.
Espacos técnicos e shafts devem estar identificados.

. Todos os cortes necessarios em quantidade suficiente para o entendimento do projeto e com
defini¢cdo dos pés direitos.

° Pré-memorial Descritivo do Luminotécnico com a definicdo, no minimo, dos seguintes itens:
- Sistemas de iluminagao, Lumindrias e equipamentos propostos.
- Materiais e modelos referenciais a serem utilizados.

° Modelo Virtual = ND 300.

3.4 Projeto Executivo — ND 400

e Os projetos executivos devem conter todas as informagBes necessdrias para o perfeito entendimento
dos projetos, orcamentacao e execucdo da obra. Compreende, além das plantas de desenhos,
memoriais descritivos, especificacdo de materiais, planilhas quantitativas e or¢amentdrias e
ART’s/RRTs.

e Todas as informagdes e pranchas extraidas devem ter origem e estar presentes no Modelo Virtual
produzido conforme tecnologia BIM.
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e Todo o material devera ser entregue em papel sulfite, assinado pelos respectivos responsaveis técnicos
e arquivos digitais conforme especificado.

e As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licitagdo.

e Na Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente a elaboracdo de orcamento deverd constar de
forma resumida os servicos que foram contemplados no orgamento.

Modelo Virtual — ND 400.

e Junto com todo material a CONTRATADA deverd entregar uma listagem completa de plantas e
documentos.

4. PROJETO DE ESTRUTURAS E FUNDAGOES

4.1 Estudo Preliminar — ND 100

e Visa a andlise e escolha da solucao que melhor responda ao programa de necessidades, sob os aspectos
legais, técnicos, econdbmicos e ambientais do empreendimento.
e Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetonico.

4.2 Ante Projeto — ND 200

° Plantas baixas dos pavimentos com a posicdo de lajes, pilares e vigas compativeis com Arquitetura e
diretrizes fornecidas. Devera constar a posicdo de shafts e espacos técnicos.

. Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais projetos.
° Esquema das lajes e sobrecargas adotadas, compativel com as diretrizes fornecidas.

. Posicao de juntas de dilatagao, quando houver.

° Definicdo da altura da alvenaria de embasamento

. Solug¢des para impermeabilizagdo.

. Carga dos pilares.

° Tipo de fundagdo adotado.

. Meméria de Cdlculo das Fundagdes.

° Planta de locacdo da fundacgao (fundacdo profunda e pré-férma).

° Anteprojeto da estrutura metdlica caso houver.

° Modelo Virtual - ND 200
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4.3 Projeto Pré Executivo — ND 300

Todas as plantas do Anteprojeto que tiveram anotacdes feitas pela CPROJ na etapa anterior.

Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em folha padrao e carimbo definitivo.
Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais projetos.
Numeracdo das pranchas definida.

Plantas de formas da fundacgao, dos pavimentos, da cobertura e de muros de arrimo.

Solugdes Técnicas para Impermeabilizacao.
Memoria de Calculo.

Modelo Virtual = ND 300.

4.4 Projeto Executivo (CPROJ) — ND 400

Os projetos executivos devem conter todas as informacdes necessdrias para o perfeito entendimento
dos projetos, orcamentacdo e execucdo da obra. Compreende, além das plantas de desenhos,
memoriais descritivos, especificacdo de materiais, planilhas quantitativas, planilha orcamentaria,
cronograma fisico financeiro e ART’s/RRTs.

Todas as informacdes e pranchas extraidas devem ter origem e estar presentes no Modelo Virtual
produzido conforme tecnologia BIM.

Todo o material devera ser entregue em papel sulfite, assinado pelos respectivos responsaveis técnicos
e arquivos digitais conforme especificado.

As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licitagdo.

Na Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente a elaboragdao de or¢amento devera constar de
forma resumida os servicos que foram contemplados no orgamento.

Modelo Virtual — ND 400.

Junto com todo material a CONTRATADA devera entregar uma listagem completa de plantas e
documentos.

5. PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E INCENDIO

5.1 Estudo Preliminar — ND 100

N

Visa a analise e escolha da solugao que melhor responda ao programa de necessidades, sob os aspectos
legais, técnicos, econdmicos e ambientais do empreendimento.
Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetonico.
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5.2 Ante Projeto — ND 200

Plantas baixas dos pavimentos com a posicao dos shafts e espacos técnicos e esquema contendo a
solucdo para as prumadas de aguas pluviais (condutores), tubos de queda de esgoto, prumadas de
ventilacdo, prumadas de agua de consumo e de incéndio.

Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais projetos.
Em caso de laboratdrios, esquema de distribuicdo de dgua e esgoto.

Defini¢do do sistema de drenagem das dreas externas.
Definicdo do volume de reserva de agua de consumo e incéndio.

Pré-memorial Descritivo de Instalagdes Hidraulicas e Incéndio com a definicdo, no minimo, dos
seguintes itens:

- Loucgas e metais.
- Materiais a serem utilizados em todas as redes.

Modelo Virtual - ND 200.

Solugdes para impermeabilizacdo.

5.3 Projeto Pré Executivo — ND 300

Todas as plantas do Anteprojeto que tiveram anotacgdes feitas pela CPROJ na etapa anterior.
Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, jd em folha padrao e carimbo definitivo.
Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais projetos.
Solugdo para os drenos do sistema de climatizagdo.

Numeragdo das pranchas definida.

Implantacdo geral, com indica¢do do local do medidor de agua.

Planta de cobertura e barrilete.

Solugdes para impermeabilizagdo.

Detalhamentos em escala adequada, de todas as dreas molhadas.

Unifilar do caminhamento das redes mestras.

Posicdo das prumadas — plantas e cortes.

Modelo Virtual — ND 300.

5.4 Executivo — ND 400

A

Os projetos executivos devem conter todas as informagdes necessarias para o perfeito entendimento
dos projetos, orcamentacao e execu¢do da obra. Compreende, além das plantas de desenhos,
memoriais descritivos, especificagdo de materiais, planilhas quantitativas, planilha or¢amentaria,
cronograma fisico financeiro e ART’s/RRTs.

Todas as informagOes e pranchas extraidas devem ter origem e estar presentes no Modelo Virtual
produzido conforme tecnologia BIM.
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e Todo o material devera ser entregue em papel sulfite, assinado pelos respectivos responsaveis técnicos
e arquivos digitais conforme especificado.

e As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licitagdo.

e Na Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente a elaboracdo de orcamento deverad constar de
forma resumida os servicos que foram contemplados no orgcamento.

° Modelo Virtual — ND 400.

e Junto com todo material a CONTRATADA deverd entregar uma listagem completa de plantas e
documentos.

6. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS E SPDA (CPROJ)

6.1 Estudo Preliminar (CPROJ) — ND 100

e Visa a andlise e escolha da solucao que melhor responda ao programa de necessidades, sob os aspectos
legais, técnicos, econbmicos e ambientais do empreendimento.
e Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetonico.

6.2 Ante Projeto (CPROJ) —ND 200

° Plantas baixas dos pavimentos com a posicao de shafts, espacos técnicos e dos quadros elétricos e de
TeleCom. Devera constar também das plantas baixas o caminhamento (unificar) das redes mestras de
distribuicdo com a definicdo do material a ser utilizado (eletrocalhas, perfilados, etc).

. Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais projetos.
. Posicdo de geradores, estabilizadores e outros equipamentos, quando houver.

. Esquema unifilar de alimentagdo dos quadros elétricos e de TeleCom (qual alimenta qual?).

. Pontos de energia e tomadas e pontos de TeleCom.

. Célculo da demanda elétrica total para a edificagdo, inclusive previsdao para amplia¢des.

. Alternativas para a alimentacgdo elétrica da edificagao.

° lluminacgdo externa.

. Detalhamento de Cabine de Transformagdo caso necessario

° Modelo Virtual - ND 200.

Ante Projeto do SPDA (CPROJ)

° Definicdo e incorporacdo ao anteprojeto de instalacbes elétricas, das alimentacGes para
equipamentos de ar condicionado, renovacgao de ar, iluminacdo de emergéncia, bombas do sistema
de dgua de consumo e incéndio e demais equipamentos complementares a edificacdo.

. Pré-memorial Descritivo de Instalacdes Elétricas com a definicdo, no minimo, dos seguintes itens:
- Tipo(s) de luminaria(s) adotada(s).e Materiais a serem utilizados em todas as redes.

e Modelo virtual - ND 200
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6.3 Projeto Pré Executivo (CPROJ) — ND 300

. Todas as plantas do Anteprojeto que tiveram anotacdes feitas pela CPROJ na etapa anterior.

. Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em folha padrao e carimbo definitivo.
° Numeracgdo das pranchas definida.

. Implantagdo geral com indicagdo do local do medidor de energia.

° Quadros elétricos dimensionados (inclui a divisdo de circuitos, tubulagées, fiagbes).

° Modelo Virtual — ND 300.

6.4 Projeto Executivo (CPROJ) — ND 400

e Os projetos executivos devem conter todas as informacdes necessdrias para o perfeito entendimento
dos projetos, orcamentacdo e execucdo da obra. Compreende, além das plantas de desenhos,
memoriais descritivos, especificacdo de materiais, planilhas quantitativas, planilha orcamentdria,
cronograma fisico financeiro e ART’s/RRTs.

° Todas as informacOes e pranchas extraidas devem ter origem e estar presentes no Modelo Virtual
produzido conforme tecnologia BIM.

° Todo o material devera ser entregue em papel sulfite, assinado pelos respectivos responsaveis
técnicos e arquivos digitais conforme especificado.

° As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licitagdo.

° Na Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente a elaboracdo de orcamento deverd constar de
forma resumida os servicos que foram contemplados no orcamento.

° Modelo Virtual — ND 400.

. Junto com todo material a CONTRATADA deverd entregar uma listagem completa de plantas e
documentos.

7. PROJETO DE COMBATE E PROTECAO CONTRA INCENDIO

7.1 Estudo Preliminar — ND 100

. Visa a andlise e escolha da solugdo que melhor responda ao programa de necessidades, sob os
aspectos legais, técnicos, econ6micos e ambientais do empreendimento.

. Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetdnico.

° Avaliacdo inicial sobre atendimento as normas do projeto arquitetonico.
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7.2 Ante Projeto — ND 200

Plantas baixas dos pavimentos com a posicdao dos shafts e espacos técnicos e esquema contendo a
solucdo para as prumadas de incéndio.

Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais projetos.
Pré-memorial Descritivo de Incéndio com as definigdes.

Defini¢do do volume de reserva de dagua de incéndio.

Materiais a serem utilizados em todas as redes.

Modelo Virtual - ND 200.

7.3 Projeto Pré Executivo — ND 300

Todas as plantas do Anteprojeto que tiveram anotacgGes feitas pela CPROJ na etapa anterior.
Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em folha padrdo e carimbo definitivo.
Numeracdo das pranchas definida.

Implantac¢do geral do sistema

Protocolo de entrega do projeto de combate a incéndio no Corpo de Bombeiros.

7.4 Projeto Executivo — ND 400

N

Os projetos executivos devem conter todas as informacdes necessdrias para o perfeito entendimento
dos projetos, orcamentacdo e execucdo da obra. Compreende, além das plantas de desenhos,
memoriais descritivos, especificacdo de materiais, planilhas quantitativas, planilha orcamentdria,
cronograma fisico financeiro e ART’s/RRTs.

Todas as informagOes e pranchas extraidas devem ter origem e estar presentes no Modelo Virtual
produzido conforme tecnologia BIM.

Todo o material devera ser entregue em papel sulfite, assinado pelos respectivos responsaveis técnicos
e arquivos digitais conforme especificado.

As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licitagdo.

Na Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente a elaboragdo de orcamento devera constar de
forma resumida os servigos que foram contemplados no orgamento.

Entrega do Projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros.

Modelo Virtual — ND 400.

Junto com todo material a CONTRATADA devera entregar uma listagem completa de plantas e
documentos.
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8.

8.1

PROJETO DE CLIMATIZAGAO

Estudo Preliminar — ND 100

Visa a anadlise e escolha da solugdo que melhor responda ao programa de necessidades, sob os
aspectos legais, técnicos, econOmicos e ambientais do empreendimento.

Elaboragdo do perfil da Carga Térmica.

Elaboracdo de estudo comparativo técnico e econdmico das alternativas para o sistema.

Devem ser consideradas as orientacdes técnicas do Centro de Manutencao de Equipamentos da
Universidade (CEMEQ).

Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetonico.

Ante Projeto — ND 200

Levantamento da carga térmica.
Definicdo do tipo de sistema e solucdo para renovacao de ar.
Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais projetos.

Plantas baixas dos pavimentos com a posi¢do e dimensdées da(s) casa(s) de maquinas e caminhamento
das tubulagdes (unifilar).

Devem ser consideradas as orientacdes técnicas do Centro de Manutencdo de Equipamentos da
Universidade (CEMEQ).

Pré-localizagdo do sistema de distribuicdo, prumadas dos dutos e redes de dgua em unifilares da
alternativa proposta.

Demanda elétrica requerida e localizagdo do “ponto de entrega”.
Previsdo de consumo de agua.

Modelo Virtual - ND 200.

8.3 Projeto Pré Executivo — ND 300

a,
“a¥

Todas as plantas do Anteprojeto que tiveram anotacgdes feitas pela CPROJ na etapa anterior.

Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em folha padrdo e carimbo definitivo.
Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais projetos.
Numeracdo das pranchas definida.

Dimensionamento de equipamentos e tubulagGes.

Planta de layout da casa de maquinas com seus equipamentos.

Modelo Virtual — ND 300.
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8.4 Projeto Executivo — ND 400

e Os projetos executivos devem conter todas as informacdes necessdrias para o perfeito entendimento
dos projetos, orcamentacdo e execucdo da obra. Compreende, além das plantas de desenhos,
memoriais descritivos, especificacdo de materiais, planilhas quantitativas, planilha or¢camentaria,
cronograma fisico financeiro e ART’s/RRTs.

e Todas as informacdes e pranchas extraidas devem ter origem e estar presentes no Modelo Virtual
produzido conforme tecnologia BIM.

e Todo o material devera ser entregue em papel sulfite, assinado pelos respectivos responsaveis técnicos
e arquivos digitais conforme especificado.

e As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licitagdo.

e Na Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente a elaboracdo de orcamento deverd constar de
forma resumida os servicos que foram contemplados no orcamento.

° Modelo Virtual — ND 400.

e Junto com todo material a CONTRATADA deverd entregar uma listagem completa de plantas e
documentos.

9. PROJETO DE URBANIZAGAO DO ENTORNO (CPROJ)

9.1 Estudo Preliminar (CPROJ) — ND 100

e Visa a andlise e escolha da solugdo que melhor responda ao programa de necessidades, sob os aspectos
legais, técnicos, econébmicos e ambientais do empreendimento.

e Andlise do levantamento planialtimétrico do local, inclusive construcbes existentes (em caso de
reformas ou ampliagdes) e quaisquer outros elementos internos.

e Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetonico.

9.2 Ante Projeto (CPROJ) — ND 200
e Desenvolvimento e consolida¢do do Programa de Necessidades.

e Conceituacdo da implantacdo geral em termos de massas edificadas e espacos vazios e
desenvolvimento da concepcdo da solucdo pretendido de forma a verificar sua viabilidade. Deve
contemplar as avaliagcbes preliminares dos sistemas de estruturas e de instalacGes prediais, e a
validagdo dos produtos gerados nas fases anteriores.

e  Conceituacdo do posicionamento dos elementos urbanisticos (circulagdes, pracas e jardins) em fungdo
dos dados analisados nas atividades anteriores e dos pardmetros legais (recuos, taxas de ocupacao,
etc.).

e  Caracterizacdo de uso, localizagdo, dimensionamento e articulagao de todas as areas e equipamentos.
e Implantagao preliminar no terreno.

e Apresentacdao do mobilidrio urbano proposto com conceituag¢do, volumetrias, valores e outros.
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e Compatibilizacdo com lluminacgéo externa (Projeto de Luminotécnico) e Drenagens (Projeto de
Instalagdes Hidro sanitarias).

° Modelo Virtual - ND 200.

9.3 Projeto Pré Executivo — ND 300
° Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em folha padrdo e carimbo definitivo.
. Numeracgdo das pranchas definida.

. Plantas baixas contendo layout de mobilidrio e equipamentos urbanos. Definicdes de pisos, guias e
jardins.

° Detalhamento inicial do mobilidrio e equipamentos urbanos (bancos, mesas, pérgolas e outros)

. Todos os cortes necessarios em quantidades suficientes para o entendimento do projeto e com
definicdo dos pés direitos.

° Pré-memorial descritivo da proposta com definicdo dos materiais a serem utilizados.

° Modelo Virtual = ND 300.

9.4 Projeto Executivo — ND 400

e Os projetos executivos devem conter todas as informacGes necessdrias para o perfeito entendimento
dos projetos, orcamentacdo e execucdo da obra. Compreende, além das plantas de desenhos,
memoriais descritivos, especificacdo de materiais, planilhas quantitativas, planilha orcamentdria,
cronograma fisico financeiro e ART’s/RRTs.

e Todas as informacgles e pranchas extraidas devem ter origem e estar presentes no Modelo Virtual
produzido conforme tecnologia BIM.

e Todo o material devera ser entregue em papel sulfite, assinado pelos respectivos responsaveis técnicos
e arquivos digitais conforme especificado.

e As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licitagdo.

e Na Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente a elaboracdo de orcamento devera constar de
forma resumida os servigos que foram contemplados no orgamento.

) Modelo Virtual — ND 400.

e Devera ser entregue uma listagem completa de plantas e documentos.
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10. NOTAS GERAIS
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Analise dos Anteprojetos

A CPROJ fard a analise e redigira o Relatério de Andlise, que conterd, ou nao, itens de “nao
conformidade”.

Reunido técnica para discussao dos Anteprojetos

Serd convocada pela CPROJ e ocorrera nas dependéncias desta Coordenadoria.

A critério da CPROJ esta etapa poderd ser suprimida. Isto somente devera ocorrer em casos de
projetos de pequena complexidade ou quando o material estiver com nivel de apresentacdo e
detalhamento suficiente para um perfeito entendimento da etapa.

A CONTRATADA deverd cumprir o prazo contratual para esta etapa ou, no caso de nado estar
explicito, o prazo devera ser suficiente para contemplar todas as demais etapas dentro do prazo
total de entrega do Objeto.

Deverao ser apresentados os Anteprojetos compatibilizados de todas as especialidades.

Por parte da CONTRATADA, é obrigatéria a participacdo do Coordenador do projeto e dos
responsaveis técnicos de todas as especialidades.

Analise dos Pré-executivos

A CPROJ fard a andlise e redigird o Relatério de Analise, que conterd, ou ndo itens de “ndo
conformidade”.

Reunido técnica para discussao dos pré-executivos

Serd convocada pela CPROJ e ocorrera nas dependéncias desta Coordenadoria.

A critério da CPROJ esta etapa podera ser suprimida. Isto somente devera ocorrer em casos de
projetos de pequena complexidade ou quando o material estiver com nivel de apresentacdo e
detalhamento suficiente para um perfeito entendimento da etapa.

A CONTRATADA devera cumprir o prazo contratual para esta etapa ou, no caso de ndo estar
explicito, o prazo devera ser suficiente para contemplar todas as demais etapas dentro do prazo
total de entrega do Objeto.

Deverdo ser apresentados os pré-executivos compatibilizados de todas as especialidades.

Por parte da CONTRATADA, é obrigatdria a participagdao do Coordenador do projeto.

Andlise dos Executivos

A CPROJ farad a analise e redigird o Relatdrio de Analise, que contera, ou ndo, itens de “ndo
conformidade”.

Material a ser entregue com os Executivos

Os projetos executivos devem conter todas as informagGes necessarias para o perfeito
entendimento dos projetos, orcamentacdo e execucdo da obra. Compreende, além das plantas de
desenhos, memoriais descritivos, especificacdo de materiais, planilhas quantitativas e
orcamentdarias e ART’s/RRTs. Todo o material devera ser entregue em papel sulfite, assinado pelos
respectivos responsaveis técnicos e arquivos digitais conforme especificado.
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As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licitagdo.

Na Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente a elaboracdo de orgcamento devera constar de
forma resumida os servicos que foram contemplados no orcamento.

Junto com todo material a CONTRATADA deverd entregar uma listagem completa de plantas e
documentos.

ESPECIFICACOES PARA PRODUGCAO DE MEMORIAIS DESCRITIVOS,
ESPECIFICACOES DE MATERIAIS, PLANILHAS QUANTITATIVAS E
ORCAMENTARIAS.

Todas as informacgGes e pranchas extraidas devem ter origem e estar presentes no Modelo Virtual
produzido conforme tecnologia BIM.

Memoriais Descritivos e Especificagoes de Materiais

Preparacdo de Memoriais Descritivos e Especificacdes dos Materiais que irdo caracterizar as
condicbes de execucdo e o padrdo de acabamento, em cada tipo de servico, além de indicar os
locais de aplicacdo de cada um dos materiais e servicos.

Considerar todas as atividades produzidas e consolidadas nesta fase, analisadas, comentadas e
confirmadas por todas as especialidades envolvidas.

Confirmacgao das necessidades de atendimento especificadas pelas diversas especialidades.

Apresentar especificacdo de materiais e servicos com as recomendagdes técnicas para uso e
aplicacdo das informacgGes contidas nos projetos.

Apresentar especificacdo das normas aplicadas na elaboracdo dos projetos.

Apresentar especificagdo das normas e ensaios minimos a serem aplicados para referendar a
execucado fisica dos sistemas e respectiva documentacdo.

Elaboragao de Planilhas de servigos (quantitativas e orgamentarias)

Solicitar a CPROJ o modelo de planilha padrao.

Considerar todas as atividades produzidas e consolidadas nesta fase, analisadas, comentadas e
confirmadas por todas as especialidades envolvidas e Projetos Completos Detalhados.

Apresentar as planilhas relacionando todos os servicos envolvidos na execug¢do da obra, definidos
pelos projetos.

Elaboracao de orcamento da execugao da obra, considerando material, mao de obra e BDI.

Os orcamentos deverdo ser detalhados com unidades especificas (por ex: m?, m, m3) e ndo
apresentar custos de servicos com unidades tipo vb (verba).

O que ndo deve constar dos Memoriais Descritivos:

. Condicdes de inicio dos servigos.

. Condicdes de subsidios para edital. Questdes contratuais.
. Horarios para execugdo dos servigos da obra.

. Condi¢des de subempreita.
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. Exigéncias de seguros de obras e acidentes.

. Orientacgdes gerais do ponto de vista da fiscalizacdo.

. Exigéncias de licencas e franquias.

. Questdes sobre o Diario de Obras.

° Questdes de Normas de Seguranca do Trabalho.

. Ou seja, deve o projetista se limitar as especificacbes dos servicos e materiais

relativos ao projeto desenvolvido.

12. ENTREGA DO OBIJETO

13.1

A CONTRATADA devera atender os itens relacionados no Relatério de Analise da CPROJ.

Todas as plantas e documentos (planilhas, memoriais, etc) deverdo ser entregues assinadas pelos
respectivos responsaveis técnicos. Todos estes documentos deverdo ser entregues em duas vias. Uma
via das plantas de desenhos podera ser entregue em tamanho A3.

Deverdo ser entregues todas as plantas que tiveram anotacdes feitas pela CPROJ nas etapas
anteriores.

Todas as plantas deverdo estar em nivel de revisdo R0O, assim como a nomeagdo dos arquivos
digitais.

Nesta etapa devera ser entregue o Projeto de Protecdo e Combate a Incéndio aprovado pelo Corpo
de Bombeiros.

Andlise do Objeto

A CONTRATADA deverd aguardar o Relatério de Analise da CPROJ, que autorizara ou ndo a emissao da
Nota Fiscal e gravagdo do CD definitivo. O CD devera conter todos os arquivos de desenhos e
documentos, com revisao R00. Os arquivos de desenho devem ser gravados conforme diretrizes de
projetos digitais da CPROJ. Lembrando que caberd a GGO/CPO a aprovacdo final dos elementos
técnicos entregues pela CONTRATADA.

13. RECEBIMENTO DEFINITIVO

Os servicos serdao recebidos definitivamente apds a entrega de todo material, sem nenhuma
pendéncia.

14. REVISAO DE PROJETOS
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Em casos de solicitagdes de alteragGes que gerem modificacdo de desenho, todas as folhas do projeto
daquela especialidade (arquitetura, estrutura, etc.) deverdo ter seus respectivos carimbos alterados,
independentemente de qual folha tenha sofrido alteragao de desenho. A alteragao do carimbo devera
abranger o campo da revisdo (passando de ROO para RO1, por exemplo), assim como o campo de
Notas, com a especificacdo do que foi alterado. Atencdo deve ser dada as modificacGes que tém
reflexo em mais de uma especialidade. A CONTRATADA deverd entregar novo material e nova
listagem completa de plantas e documentos.
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