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ANEXO IV — Minuta de Carta Contrato

PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

CARTA CONTRATO N° /

PROCESSO N° 01-P-28163/2021

A

EMPRESA:
ENDERECO:
CIDADE / ESTADO:
CEP

Nos termos da Carta-Convite DGA n° 11/2022, homologada e adjudicada pela
autoridade competente em , € da proposta dessa empresa, estabelecemos a presente
Carta Contrato com as seguintes condicdes:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente contratagdo é a reforma de sanitarios e outros ambientes,
sendo que serdo adaptados para sanitarios para PCD, da Faculdade de Engenharia
Agricola - FEAGRI, de acordo com Anexo | — Pasta Técnica da Carta-Convite, pelo
regime de empreitada por preco global.

1.2. O fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a perfeita e integral execucdo dos servicos € de responsabilidade da
Contratada.

1.3. O endereco do local da obra é: Av. Candido Rondon, 501 - Cidade Universitaria -
Distrito de Bardo Geraldo, Campinas - SP, CEP 13083-875.

1.4. A proposta da Contratada e a Carta-Convite integram a presente Carta Contrato como
se parte dela fossem.

2. DO VALOR E DO ORCAMENTO

2.1. O valor total da presente Carta Contrato € de R$ ( ), sendo:
R$ para mao-de-obra e,
R$ para material.

2.2. Os recursos para atender a presente despesa correrdo a conta de verbas orcamentarias
na funcional programatica e no elemento econémico do orgamento da
Universidade.
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3. DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO

3.1. A vigéncia da presente Carta Contrato sera da data de sua assinatura até o
recebimento definitivo do objeto, observando-se o fiel cumprimento do prazo fixado no
subitem 3.2 para inicio, execucdo e entrega da obra, sob pena de incidir nas sancfes
estabelecidas na Clausula Nove.

3.2. Na execucdo da Carta Contrato devera ser observado o prazo de 240 (duzentos e
quarenta) dias para inicio, execucdo e entrega da obra, a partir do dia determinado na
reunido de liberacdo de inicio da obra.

3.3. O prazo para adimplemento das obrigacdes admite prorrogacdo nas hipdteses
especificadas no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/1993, desde que ocorra algum
dos eventos descritos nos incisos | a VI do aludido paragrafo, por meio de Termo Aditivo
e mediante justificativa por escrito e autorizacdo da autoridade competente.

4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. O objeto sera recebido provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
data da comunicacdo formal da Contratada para vistoria final para entrega da obra, sem
pendéncias.

4.2. O objeto sera recebido definitivamente ap6s o prazo de observacdo de 90 (noventa)
dias, contados da data do recebimento provisorio.

4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da contratada
pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo presente instrumento contratual

4.4. A Contratante rejeitard, no todo ou em parte, a obra executada em desacordo com
carta-convite, a proposta e o contrato.

5. DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cada
medicdo e sua aprovacdo, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes
(Nota Fiscal, Fatura e Duplicata, sem quitar ou declaracdo de que ndo emite tais
documentos, com base em dispositivo legal), sendo vedada a colocagdo em cobranga ou
sua negociacdo junto as instituicdes financeiras (Clausula Nao a Ordem), ou com outras
empresas.

5.1.1 O pagamento sera efetuado mediante depdsito em conta corrente no Banco do
Brasil S/A, Agéncia e Conta Corrente n° , sob a titularidade da
Contratada.
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5.2. E condicao a realizacdo do pagamento o encaminhamento, pela Contratada, a Divis&o
de Contratos/DGA, através do e-mail contratos.execucao@dga.unicamp.br, no prazo de
até 3 (trés) dias contados da data de aprovacdo da medicéo, os seguintes documentos:

a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaracdo da ndo emissdo com base
em dispositivos legais;

b) relagdo nominal dos funcionérios alocados na obra;
c) copia da folha de pagamento;
d) diario de obra devidamente preenchido do més em referéncia;

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento,
como condicdo de liberacdo dos pagamentos;

5.2.1. Na hipotese de constatacao de irregularidade na documentacao, a contagem do
prazo de pagamento terd inicio a partir da data da entrega dos documentos
regularizados.

5.3. E condicdo a efetivacdo do pagamento a inexisténcia de registro da Contratada no
CADIN Estadual, o que sera averiguado pela Contratante, na forma do artigo 6° da Lei
Estadual n.° 12.799/2008.

5.4. Em atendimento ao artigo 31 da Lei Federal n.° 8.212/1991, alterado pela Lei Federal
n.2 11.933/2009, e a Instrucdo Normativa RFB n° 971 de 13/11/2009, a Contratante fard a
retencdo do valor dos servicos indicados na nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranga equivalente, obrigando-se a recolher em nome da Contratada a importancia
retida até o dia 20 (vinte) do més subsequente ao da emissdo do respectivo documento de
cobranca ou no préximo dia Util, caso esse ndo o seja, nos termos dos artigos 112 e 129 da
referida instrucdo.

5.5. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente, a
Contratada devera destacar o valor da retengdo, a titulo de “RETENCAO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL”, conforme determina o artigo 126 da Instrugdo Normativa
citada no subitem anterior.

5.6. A falta de destaque do valor da retencdo no documento fiscal constitui infracdo ao
disposto no 8§1° do artigo 31 da Lei Federal n.° 8.212/1991 e impossibilitard a Contratada
de efetuar sua compensacdo junto ao INSS, ficando a critério da Contratante fazer a
retencdo/o recolhimento sobre o valor bruto dos servi¢os ou devolver o documento a
Contratada, para correcao.

5.7. A Contratante emitira uma Guia da Previdéncia Social — GPS especifica e, na
hipotese de emissdo de mais de um documento de cobranga no mesmo més, a Contratante
reserva-se o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma tnica Guia.
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5.8. O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera
ser feito em consonancia com o artigo 3° e demais disposicdes da Lei Complementar
Federal n® 116/2003.

5.8.1. Caso o tributo em questdo seja devido ao municipio de Campinas, a
Contratante, na qualidade de responsavel tributaria, na forma da Lei Municipal n°
12.392, de 20/10/2005, bem como do Decreto Municipal n°® 15.356, de 26/12/2005,
devera reter a quantia correspondente a aliquota cabivel na nota fiscal, fatura, recibo
ou documento de cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva
importancia em nome da Contratada.

5.8.2. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente, a Contratada deverd destacar o valor da retencdo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS”. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedugéo.

5.9. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos
funcionarios da Contratada, serdo objetos de desconto do seu pagamento, observado o
direito a ampla defesa e ao contraditorio.

5.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, ndo gerando direito a atualizacéo de preco.

5.11. Os servicos serdo pagos pelas partes efetivamente executadas e aceitas, e pelos
valores das etapas constantes do cronograma fisico-financeiro, ndo sendo admitidos
quaisquer adiantamentos.

6. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exercer ampla e completa fiscalizagdo da obra pela Equipe de Fiscalizacdo
especialmente designada, ndo obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel
pela execucdo da mesma.

6.2. Determinar por intermédio da equipe de fiscalizacdo o afastamento imediato de todo
preposto ou empregado da Contratada, caso constate inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacdo, ato desabonador ou outros motivos, bem como de subcontratadas que ndo
satisfazerem as necessidades da obra.

6.3. Determinar a paralisacdo da obra por razéo relevante de ordem técnica, de seguranca
ou por motivo de inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instrugdes, cabendo a
Contratada os 6nus e encargos decorrentes da paralisacao.

6.3.1. A paralisacdo vigorara enquanto persistirem as razdes da decisdo, cabendo a
fiscalizagdo formalizar sua suspenséo.
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6.4. Determinar a imediata retirada do local de funcionarios da Contratada, bem como a
substituicdo dos que estiverem sem o cracha, embaracarem ou dificultarem a fiscalizacéo
ou cuja permanéncia na area julgar inconveniente.
6.5. Realizar, através da Equipe de Fiscalizagdo, acompanhada pelo representante legal da
Contratada, e mediante agendamento prévio, medicdo dos servicos executados, até o 4°
(quarto) dia util do més imediatamente posterior a sua execucao.

6.5.1. N&o serdo medidos os materiais depositados no na obra.
6.6. Destinar local para instalacdo do Canteiro de Obras.

6.7. Examinar as Carteiras Profissionais - CTPS dos funcionarios que irdo prestar os
servigos contratados para comprovar o registro de funcao profissional.

6.8. Responder as duvidas e questdes expostas pela Contratada.
6.9. Fornecer pontos de energia elétrica e de agua.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Iniciar a execucdo do contrato imediatamente apds a sua assinatura, devendo a obra
ser iniciada na data determinada pela Contratante na reunido técnica de inicio da obra, a
ser agendada mediante convocacédo formal.

7.1.1. O inicio da obra esta vinculado a andlise e aprovacdo dos documentos
relacionados no subitem 7.26.

7.2. Executar a obra atendendo integralmente as normas da ABNT e demais normas
técnicas pertinentes e vigentes, bem como as especificagdes dos fabricantes dos
materiais/equipamentos e as condic¢Ges exigidas pela Contratante.

7.3. Fornecer e utilizar na execugédo da obra equipamentos e méo-de-obra adequados, bem
como materiais novos e de primeira qualidade, necessarios a perfeita e integral execucéo
dos servigos discriminados no Anexo |, os quais deverdo satisfazer os padroes
aconselhados pela técnica moderna.

7.4. Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade:

a) Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao
CREA, ou Registro de Responsabilidade Tecnica (RRT), junto ao CAU, no original ou
por cOpia autenticada, referente a execucdo da obra, constando o nome, local e area
dos servicos, bem como o nimero do processo licitatorio da Contratante;
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b) Protocolo de comunicacgdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, nos termos da
NR-18.

7.5. Entregar a Fiscalizacdo, na reunido de inicio de obras, impresso e em arquivo digital
(extensdo mpp.), o cronograma fisico-financeiro, que devera ser feito pelos grupos
(familias) de itens ou macroitens, sem detalhar os subitens respectivos e o diagrama de
Gantt, de acordo como modelo disponibilizado no Anexo |, que deve apresentar, no
minimo:

e Descri¢do das principais atividades necessarias para execugdo e conclusdo do objeto
contrato. Devera possuir nivel de detalhamento superior ao da planilha de servicos do
contrato. Em caso de itens de servico semelhantes (exemplo: cabos elétricos de
secOes diferentes), admite-se 0 agrupamento de itens numa mesma atividade. O
diagrama de Gantt deve contemplar, além dos itens de servi¢o contratados, outras
atividades relevantes para o andamento dos servigos, tais como apresentacdo de
projetos, de subcontratos, de ensaios, de Anotacdo de Responsabilidades Técnicas, de
amostra de material diferente da referéncia de edital (quando for o caso) e
antecedéncia de compra de materiais que ndo sejam fornecidos a pronta entrega.

¢ Interdependéncia das atividades apresentadas, demonstrando as atividades sucessoras
e predecessoras;

e Tempo de duracdo, data de inicio e data de término de cada atividade;

e Caminho critico.

7.5.1. A Contratada devera efetuar seu proprio planejamento, considerando a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo, exceder
0 prazo estipulado para a conclusdo do objeto do contrato.

7.5.2. O cronograma fisico-financeiro, bem como o diagrama de Gantt serdo
submetidos a aprovacdo pela Fiscalizacdo, os quais serdo analisados pela mesma em
até 5 (cinco) dias uteis ap0s 0 seu recebimento.

7.5.3. Apbés a analise da Fiscalizacdo, a Contratada devera efetuar as alteracdes
necessarias no cronograma fisico-financeiro e no diagrama de Gantt e apresenta-los
novamente a FISCALIZACAO em até 2 (dois) dias uteis.

7.5.4. A andlise e aprovacdo da Fiscalizagdo, ndo exime a Contratada quanto a
responsabilidade sobre o planejamento correto para conclusdo da obra dentro de seu
prazo de execucao.

7.6. Executar obra contratada em conjunto com 0s demais servigos necessarios a sua
concluséo, os quais serdo coordenados pela Equipe de Fiscalizagdo da Contratante.

7.7. Instalar o canteiro de obras atendendo todas as exigéncias contidas na NR-18 e NR-
24.

7.8. Isolar o canteiro de obras com alambrado em mourdes reto de concreto, com tela de
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arame galvanizado, devendo o mesmo ser retirado quando do término da obra.

7.9. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar o nome da empresa e do
responsavel técnico com o respectivo nimero de registro junto ao CREA ou CAU, nos
termos do Artigo 16 da Lei federal n® 5.194/66.

7.10. Da data de inicio da obra at¢ a data de emissdo do Termo de Recehimento
Definitivo, sdo imputaveis & Contratada os seguintes riscos:

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de:
a.1) uso ou ocupacao do local da obra pela Contratada;

a.2) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel a
Contratada ou a qualquer pessoa contratada por ela, exceto a UNICAMP;

b) danos a obra, canteiro de obras, materiais e equipamentos, por interferéncia da
Contratada.

7.11. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que Ihes sejam causados pelas empresas que subcontratar. As responsabilidades
serdo reciprocas e exclusivas da Contratada e suas subcontratadas.

7.12. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros
decorrentes da execuc¢édo da obra.

7.13. Manter no local da execucdo da obra: projetos, cronograma fisico-financeiro
atualizado, planilha orcamentaria, Memorial Descritivo FEAGRI n° 005/2022 e demais
memoriais descritivos contidos no Anexo | — Pasta Técnica, especificacdes técnicas,
copia das medigdes e o “Diario de Obra” com, no minimo duas vias, para langamento
diario das ocorréncias.

7.13.1. No “Diario de Obra” devera ser lancado, também, o historico técnico detalhado
dos servicos em execucao, a condicdo climatica (bom, chuvoso ou inoperante) e a
quantidade de funcionarios com seus respectivos cargos.

7.14. Executar a obra de acordo com as EspecificacGes Técnicas, Plantas e Desenhos.

7.15. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor histérico ou significativo,
encontrado no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade.

7.16. Permitir a Equipe de Fiscalizagdo da Contratante acesso ao local da execugéo da
obra.

7.17. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obstaculos e imprevistos ocorridos
durante a execuc¢édo da obra, bem como a alteracdo da programacéo apresentada junto com
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a proposta, cabendo a Contratante opinar e decidir sobre 0s mesmos.

7.18. E obrigatoria a presenca do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista responsavel no
servico pelo menos 3 (trés) vezes por semana, cuja presenca sera devidamente registrada
em Diario de Obras.

7.18.1. Manter no canteiro um engenheiro civil ou arquiteto residente, com a devida
comprovagao, que na auséncia do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista responsavel,
respondera pelo mesmo perante a Equipe de Fiscalizacao.

7.18.2. Credenciar o engenheiro ou do arquiteto ou urbanista responsavel pelo
acompanhamento dos servicos, bem como o engenheiro civil ou arquiteto residente,
junto a Contratante, constando o nome, numero do documento de Identidade e da
inscrigdo no CREA ou CAU, telefone e e-mail para contato.

7.18.3. Sera permitido um numero méaximo de 2 (dois) servicos dentro do Campus por
engenheiro civil ou arquiteto residente.

7.19. Dar prévio conhecimento a Equipe de Fiscalizacdo da Contratada das ocorréncias
nas frentes e fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuizo a boa
execugdo da mesma.

7.20. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos 0s iNnsSumMos necessarios e
adequados a realizacdo da obra, de acordo com o seu objetivo e com o apresentado na
proposta.

7.21. Responsabilizar-se pelo(a):

a) projeto de obras provisérias, devendo, quando necessario, providenciar a sua
aprovacao junto a terceiros;

b) instalacdo e manutengdo do canteiro de obras, incluindo vestiérios, sanitarios e
area de vivéncia, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho;

c) planejamento da execucdo da obra nos seus aspectos administrativos e técnicos,
conforme programacdo fisica especifica dos mesmos;

d) seguranca de todas as atividades no local da execuc¢éo da obra;
e) abrigo, guarda e manutencéo de seus equipamentos;
f) preparo de materiais, transportes dentro e fora do servigo, na vertical e horizontal;

g) transporte e alimentacdo de seus funcionarios, sendo terminantemente vedada a
pernoite de funcionarios na obra;
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h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relacdo empregaticia com seus
funcionarios que irdo executar a obra, tais como: salarios, vantagens, verbas
rescisorias, encargos, inclusive sociais e previdenciérios, por ela devendo responder
judicial e/ou extrajudicialmente, afastada qualquer hipdtese de vinculo empregaticio
entre seus funcionarios e a Contratante;

i) acidentes na execucdo da obra, inclusive quanto as redes de servigos publicos, o
uso indevido de patentes e, ainda, por fatos que resultem na destruicdo ou danificacao
do servigco, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo de
Recebimento Definitivo do Servigo” e a integral liquidagdo de indenizagdo caso
devida a terceiros;

j) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalacBes que, na forma da lei, subsistira mesmo apds a aceitacdo proviséria ou
definitiva do servigo;

k) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto deste contrato ou no seu transporte;

I) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como 0 processo de sua
utilizacdo, cabendo-lhe, inclusive, executar 0s servi¢cos ndo aceitos pela Equipe de
Fiscalizacdo e que devam ser refeitos;

m) correcdo dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias
Uteis da data do recebimento da notificacao;

n) danos causados a Universidade e/ou terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na
execucdo do contrato, cujo ressarcimento devera ser imediato, observada a ampla
defesa e o contraditorio.

7.22. Cumprir fielmente, as suas expensas, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Saude do Trabalhador, do Ministério do Trabalho.

7.23. Apresentar, no inicio da execucao dos servicos, a CTPS dos funcionarios que irdo
trabalhar no local, devidamente registrada e em ordem.

7.24. Responder pelas condicGes de higiene e salde de seus funcionarios.

7.25. Fornecer equipamentos de seguranca (EPI’s e EPC’s) aos seus funcionarios.

7.26. Entregar a Divisdo de Seguranca do Trabalho/DSTr, com 2 (dois) dias Uteis de
antecedéncia da data de integracdo, os documentos, conforme previsto no Manual de

Seguranca (http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/manuais/man_dsso_seguranca.pdf) para
Contratados, para emissdo de crachas especificos.
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7.26.1. Na hipotese de subcontratacdo, as subcontratadas deverdo apresentar toda a
documentacao relacionada no Manual de Seguranca, bem como o Termo de Contrato
firmado com a Contratada por copias autenticadas ou simples junto com o original
para cotejo.

7.27. Realizar, as suas expensas, a remo¢do de entulhos, materiais inserviveis gerados
durante a execucdo do servico, devendo o canteiro de obras estar sempre limpo e
desobstruido, sendo vedado o acimulo de entulho ou qualquer outro material de descarte
sobre as areas comuns, vias de circulagdo ou gramados.

7.28. Colocar numero de funcionarios necessarios ao cumprimento do prazo de execugéo
da obra, respondendo integral e unilateralmente pelos encargos decorrentes.

7.29. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final do local de execugdo da obra,
inclusive a remocdo do material inservivel e do entulho gerado para fora do Campus. A
limpeza compreende, também, todo o esparrame e acerto da terra excedente, de forma que
o terreno fique pronto para o plantio de gramas.

7.29.1. A desmobilizacdo compreende a retirada de todos os materiais, ferramentas e
equipamentos de propriedade da Contratada, que eventualmente estejam no local de
execucdo da obra.

7.29.2. A Contratada fara a remocdo e dara destinacéo final dos residuos de construcéo
civil (RCC), Classes A, B, C e D, provenientes da demolicdo e da execucdo da obra,
devidamente segregados e acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo
Municipio para esse fim.

7.29.3. A Contratada devera entregar a Equipe de Fiscaliza¢do da Contratante copia do
Controle de Transporte de Residuos — CTR, sendo a medicdo da remocdo do residuo
gerado, quando prevista em planilha orcamentaria, realizada apenas apds sua
apresentacao.

7.30. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento
dos seus funcionérios acidentados ou com mal subito.

7.31. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

7.32. Executar a obra na forma estabelecida na documentacéo técnica integrante da Carta-
Convite, que integra este instrumento contratual independentemente de transcrig&o.

7.33. Entregar a Contratante, apds concluséo das instalaces, um jogo de relatorios que
contenha garantias das pecas, desenhos “as built”, memorias de célculo, quando for o
caso (os arquivos eletrdnicos em autocad em dwg e plt deverdo ser entregues na
conclusao da obra).
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7.34. Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

7.35. Qualquer erro ou impericia na execucdo da obra constatado pela Equipe de
Fiscalizacdo ou pela propria Contratada, obrigara esta, por sua conta e risco, a correcéo,
remocao e nova execucdo das partes impugnadas, mesmo que o erro tenha resultado da
insuficiéncia dos levantamentos.

7.36. A Contratada caberd a responsabilidade total pela execucdo da obra; igual
responsabilidade Ihe cabera pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e
executados por terceiros sob sua administracdo, ndo havendo qualquer vinculo entre a
Contratante e eventuais subcontratadas.

7.37. A Contratada garantird os servicos por ela executados, na forma do artigo 618 da
Lei Federal 10.406 de 10/01/2002, periodo durante o qual 0s servigcos que apresentarem
defeitos deverdo ser refeitos rapidamente. N&o estdo incluidos os casos de ma
conservacao ou uso inadequado das instalacdes.

7.38. Guardar completo sigilo com relacdo as informacdes obtidas no desenvolvimento
das atividades, objeto da contratagédo, sendo vedada, sem autorizagéo escrita, a divulgacéo
de quaisquer dados relativos ao objeto do presente contrato.

7.39. Apresentar a Contratante, no prazo de 3 (trés) dias Uteis do recebimento da
solicitacdo formal, sempre que solicitado, a critério da Contratante, a Composicao dos
Precos Unitarios (CPU) de todos os itens cotados na planilha orcamentaria e respectiva
Curva ABC de Servigos, elaborados com base nos modelos disponibilizados nos Anexos
“A” e “B” deste instrumento contratual.

7.39.1. O ndo atendimento do disposto nesse subitem ensejara a aplicacdo das
penalidades previstas na Clausula Nove deste instrumento contratual.

8. DAS DISPOSICOES GERAIS

8.1. Todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execucdo do Objeto,
em consequéncia das condi¢bes locais, devidamente autorizadas pela fiscalizacdo da
Contratante, bem como pelo projetista responsavel, serdo documentadas pela Contratada,
que registrara as revisdes e complementacGes dos elementos integrantes do projeto,
incluindo os desenhos “como construido”.

8.2. Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos na proposta da
Contratada somente poderdo ser substituidos por outros no caso de comprovagdo de
similaridade, realizada por instituicdo especializada e mediante o aceite da Contratante.

8.3. A Contratante poderad contratar outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo
local do servico, para a execucdo de servicos distintos daqueles abrangidos por esse
contrato, caso em que a Contratada ndo podera impor quaisquer dificuldades a introdugéo
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de materiais, equipamentos e pessoal na area, para a prestacdo desses servigos ou de
concessionarias de servigos publicos.

8.4. A troca de informacg0es e correspondéncias entre as partes contratantes, bem como
toda e qualquer instrucao, deve ser feita por escrito e registrada no “Didrio de Obras”.
Todos os expedientes escritos, apos seu registro, serdo encaminhados a Contratada,
acompanhados de parecer da Equipe Técnica, para decisao.

8.5. A Contratada podera discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de Fiscalizacéo,
devendo se manifestar, por escrito, no prazo maximo de 4 (quatro) dias contados da data
do recebimento do documento emitido pela Equipe de Fiscalizagéo.

8.5.1. Protocolada a manifestacdo da Contratada, a Contratante, no menor prazo
possivel, reconsiderara ou ndo a decisdo anterior, cujo ato ser4& comunicado a
Contratada, por escrito.

8.5.2. Mantida a decisdo, a Contratada podera interpor recurso no prazo de 5 (cinco)
dias contados da data do recebimento da comunicagéo.

8.5.3. Recebido o recurso, a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias, apreciara a
matéria e resolvera a pendéncia, dando ciéncia a Contratada, por escrito.

8.6. A existéncia de matéria divergente ndo podera, em hipdtese alguma, justificar a
paralisacdo da execucdo dos servicos, ressalvada a etapa que deu origem a questao.

8.7. Na hipotese de recurso improcedente, a Contratada arcara com todos os 6nus
decorrentes da paralisacdo da etapa do servico, aplicando-se, em caso de atraso na
execucdo do mesmo, as sancOes previstas na Lei federal n° 8.666/93 e Portaria GR n°
248/98.

8.8. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalizagdo, serd permitida a execucéo
de servigos aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na Universidade,
conforme calendario por ela divulgado. As solicitacBes deverdo ser feitas, por escrito,
com pelo menos trés dias Uteis de antecedéncia da data pleiteada.

8.9. A subcontratacdo de parte do objeto do contrato podera ser concretizada com
observancia dos ditames legais e jurisprudenciais, desde que devidamente justificada nos
autos e mediante prévia e expressa autorizacdo da Contratante. A Contratada realizara a
supervisdo e coordenacdo das atividades da(s) subcontratada(s) e respondera perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

8.10. A autorizacdo da subcontratacdo ficard condicionada & apresentagdo, pela
subcontratada, dos documentos relativos a habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, bem
como ao atendimento dos requisitos do Manual de Seguranca da Diretoria Geral de
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Recursos Humanos, junto com o Termo de Contrato firmado com a Contratada por copias
autenticadas ou simples junto com o original para cotejo.

8.11. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares
dos materiais a serem empregados na execucdo dos Servigos, CUjoS ensaios Serdo
realizados em laboratorios credenciados no INMETRO, sendo os custos 6nus da
Contratada. No caso de reprovacdo do material submetido ao ensaio, serd obrigatéria a
imediata substituicdo sem énus adicional a Contratante.

8.12. A aprovacéo dos projetos de arquitetura, estrutura, cobertura, instalagdes prediais ou
solucdes adotadas, pela Fiscalizacdo da Contratante, ndo exime a Contratada das
responsabilidades por eventuais falhas técnicas que venham ocorrer em decorréncia de
ma execucdo da obra.

9. DAS SANCOES

9.1. Excetuados motivos de forca maior ou caso fortuito, devidamente justificados e
comprovados, em caso de ndo cumprimento das obrigacGes assumidas ou de infringéncia
de preceitos legais, serdo aplicadas a Contratada as seguintes penalidades:

a) adverténcia, sempre que constatadas irregularidades de pouca gravidade para as
quais a Contratada tenha diretamente concorrido;

b) multa nos termos do subitem 9.2;

C) suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragcdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da san¢do aplicada com base na alinea anterior.

9.2. A Contratada, além das sancGes previstas no Capitulo IV, Secdo Il da Lei n°
8.666/1993 e alteracGes posteriores, estara sujeita ainda, as seguintes multas, cujo calculo
tomara por base o valor contratual:

a) multa diaria em relacdo aos prazos fixados: 0,1 (zero virgula um por cento) sobre o
valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias;

b) multa diaria: 0,2 (zero virgula dois por cento), sobre o valor contratual, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atrasos a 60 (sessenta) dias,
sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato;
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b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como
inexecucgdo total ou parcial do contrato, para fins de aplicacdo de multa, sem
prejuizo da rescisao unilateral do contrato, a critério da Contratante;

c) multa pelo descumprimento de clausula contratual: até 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execugdo ou inexecutada,
conforme o caso;

d) multa por desatendimento das determinacGes da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato: até 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execucdo ou inexecutada,
conforme o caso;

e) multa compensatoria pela inexecucdo parcial do contrato: até 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada.

f) multa compensatéria pela inexecucdo total do contrato: até 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor contratual.

9.2.1. As importancias relativas as multas serdo descontadas do pagamento a que tiver
direito a Contratada.

9.3. A Contratada estara ainda sujeita as sanc@es penais previstas na Secdo Ill, do
Capitulo 1V, da Lei federal n° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

9.4. A aplicacdo das penalidades capituladas nos subitens acima € independente e a
aplicacdo de uma ndo exclui a das demais e ndo impossibilitara a incidéncia de outras
sancOes administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/1993 e na
Portaria GR n° 248, de 06/10/1998, publicada no DOE de 07/10/98 e disponivel no
endereco eletronico: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

9.5. As penalidades previstas neste item tém carater administrativo e sua aplicacdo nao
exime a contratada da reparacdo de eventuais perdas e danos que acarretar a Contratante.

9.6. A falta de cumprimento das obrigacGes assumidas ou a incidéncia do comportamento
descrito no artigo 78 da Lei Federal n.° 8.666/1993 ensejardo a rescisdo unilateral do
instrumento contratual, independentemente de interpelacdo judicial, sendo aplicaveis,
ainda, as disposicOes contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislacao.

9.7. Na aplicagdo de penalidades e na rescisdo unilateral do contrato devera ser observado
o direito a ampla defesa e ao contraditorio.

10. DA RESCISAO

10.1. O presente contrato podera ser rescindido caso venha a ocorrer qualquer um dos
motivos elencados no artigo 78 e na forma do artigo 79 da Lei federal n° 8666/93.
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10.2. A Contratada reconhece, desde ja, os direitos da Contratante na ocorréncia da
rescisdo administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n® 8.666/93.

11. DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de S&o Paulo, para dirimir as
duvidas ou controvérsias do contrato que nao puderem ser resolvidas administrativamente
pelas partes.

Assim, segue a Carta Contrato, devendo ser assinada e devolvida a DIRETORIA GERAL
DA ADMINISTRACAO - DIVISAO DE CONTRATOS.

Campinas, de de

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

EMPRESA CNPJ/MF n°
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ANEXO “A”

Modelo de Composicdo de Preco Unitario

LOGOTIPO DA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
EMPRESA . .
CPU - COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: LEIS SOCIAIS: _,_ %
ORCAMENTO: BDl: _ , %
LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano
Area da obra: (m?) DATA: dia/més/ano
CODIGO DESCRIGAD I UNIDADE I COEF. I PRECO(RS) | PRECO TOTAL [RS)
1 SERVICOS INICIAIS
01.01 INSTALAl;fIES DO CANTEIRO DE OBRAS
01520.8.2.1CAN CANTEIRO DE OBRAS de acordo com a NR-18 e NR-24 MES
01270.0.1.1|Ajudante 14,00 5,64 78,96
01270.0.33.1{Montador H 14,00 6,86 96,04
01520.7.1.1|Alojamento metalico tipo contéiner composto de 2 médulos com reservado sanitario e chuveiro - locge® LOC/MES 4,00 537,00 2.148,00|
(espessura da chapa: 2,66 mm / largura total: 4,60 m / comprimento total: 6,00 m / altura: 2,50,
\}%Ecofméu—dekobra]: 175,00
PRECO {material): 2.148,00
PRECO TOTAL (unit.): 2.323,00
15[%): 129,34 726,35
BDI{%): 0,00 0,00
@ ) ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 226,35

%{ PRECO TOTAL UNIT. ¢/ taxa): 2.549,35
QUANTIDADE: 9,00
@ PRECO TOTAL (c/ taxa): 22.944,15

PRECO (m3o-de-obra):
PRECO (material):
PRECO TOTAL {unit.):
Ls{%):
BDI{%): 0,00
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
PREQO TOTAL (c/ taxa):
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ANEXO “B”

Modelo de Curva ABC

LosoTIRG DA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
EMPRESA
CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA: LEISSOCIAIS: _, %
ORGAMENTO: BD: __,_ %
LOCAL:

DATA-BASE(lo): més/ano
DATA: dia/més/ano

Area daobra: [m?)

coDIGO DESCRIGAO uniDADE | quanT. | PRUNIT(RS) | PRTOTALRS) | PART.(%) | PART.ACUM.(%)

e
S
e
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