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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Diretoria Executiva de Administragdo (DEA)

Prefeitura Universitaria dos campi de Limeira (PREF-LIM)
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Objeto: [CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DAS QUADRAS DO COLEGIO TECNICO DE LIMEIRA. CRONOGRAMA
LocAL |Rua Pachoal Marmo 1888 - Limeira / SP. |
MES 1 MES 2 TOTAL
Discriminagao R$ %
valor % valor % valor %
1 - MOBILIZAGCAO 14.785,78 5,79% 14.785,78( 100,00% 0,00 14.785,78| 100,00%
2 - RECUPERACAO DO PISO DAS QUADRAS 80.844,43 31,68% 80.844,43| 100,00% 0,00 80.844,43| 100,00%
3 - MURETAS, ESTRUTURA DAS TABELAS, EQUIPAMENTOS 29.349,63 11,50% 14.674,82 50,00% | 14.674,82| 50,00% | 29.349,63( 100,00%
4 - PINTURA DAS QUADRAS 88.922,19 34,84% 88.922,19| 100,00% | 88.922,19| 100,00%
5 - DEMARCAGCAO DAS QUADRAS 5.317,26 2,08% 5.317,26| 100,00% 5.317,26| 100,00%
6 - SERVICOS COMPLEMENTARES 36.008,17 14,11% 36.008,17| 100,00% | 36.008,17| 100,00%
SUB-TOTAL 255.227,46 100,00% | 110.305,02 144.922,44 255.227,46
7 - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (6,23 %) 15.900,67 6.872,00 9.028,67 15.900,67
TOTAL COM ADMINISTRAGAO 271.128,13 117.177,03 153.951,10 271.128,13
BDI (22,12 %) 59973,54 25919,56 34053,98 59973,54
TOTAL GERAL COM BDI 331.101,67 143.096,58 188.005,09 331.101,67

Marcelo Fernandes de Oliveira
Eng® Civil / Matric 325125
Prefeitura Universitaria dos Campi de Limeira
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