
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Diretoria Executiva de Administração (DEA)

Prefeitura Universitária dos campi de Limeira (PREF-LIM)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS DO COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA. CRONOGRAMA

LOCAL Rua Pachoal Marmo 1888 - Limeira / SP.

MÊS 1 MÊS 2 TOTAL

Discriminação R$ %
valor % valor % valor %

1 - MOBILIZAÇÃO 14.785,78 5,79% 14.785,78 100,00% 0,00 14.785,78 100,00%

2 - RECUPERAÇÃO DO PISO DAS QUADRAS 80.844,43 31,68% 80.844,43 100,00% 0,00 80.844,43 100,00%

3 - MURETAS, ESTRUTURA DAS TABELAS, EQUIPAMENTOS 29.349,63 11,50% 14.674,82 50,00% 14.674,82 50,00% 29.349,63 100,00%

4 - PINTURA DAS QUADRAS 88.922,19 34,84% 88.922,19 100,00% 88.922,19 100,00%

5 - DEMARCAÇÃO DAS QUADRAS 5.317,26 2,08% 5.317,26 100,00% 5.317,26 100,00%

6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 36.008,17 14,11% 36.008,17 100,00% 36.008,17 100,00%

SUB-TOTAL 255.227,46 100,00% 110.305,02 144.922,44 255.227,46

7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) 15.900,67 6.872,00 9.028,67 15.900,67

TOTAL COM ADMINISTRAÇÃO 271.128,13 117.177,03 153.951,10 271.128,13

BDI ( 22,12 % ) 59973,54 25919,56 34053,98 59973,54

TOTAL GERAL COM BDI 331.101,67 143.096,58 188.005,09 331.101,67
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