
ITEM SERVIÇOS DA OBRA VALORES R$ % MÊS  1 MÊS  2 MÊS  3 MÊS  4 MÊS  5 MÊS  6

1.0 Espaço de Convívio 612.131,71  R$                    85,93% 153.032,93  R$     25% 153.032,93  R$     25% 153.032,93  R$     25% 73.455,81  R$          12% 79.577,12  R$          13% -  R$                         

2.0 Ampliação da praça 99.933,50  R$                      14,03% 19.986,70  R$       20% 19.986,70  R$       20% 19.986,70  R$       20% 19.986,70  R$          20% 9.993,35  R$            10% 9.993,35  R$             10%

4.0 Controle 280,41  R$                           0,04% 140,21  R$            50% 140,21  R$            50% -  R$                     -  R$                         -  R$                         -  R$                         

TOTAL 712.345,62  R$                    173.159,83  R$     346.179,46  R$     439.621,97  R$        529.192,44  R$        539.185,79  R$         

TOTAL ACUMULADO 712.345,62  R$                    173.159,83  R$     24% 346.319,67  R$     49% 519.339,29  R$     73% 612.781,80  R$        86% 702.352,27  R$        99% 712.345,62  R$         100%
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