
Obra Bancos B.D.I.
Planilha Orçamentária referente ao Projeto Executivo para todas as 
necessidades de intervenções de engenharia, visando obtenção do AVCB, 
junto ao Corpo de Bombeiros, e obtenção da Licença de Funcionamento 
permanente ao Departamento de Vigilância em Saúde (DEVISA) da 
Prefeitura Municipal de Campinas para o prédio do Berçário 
CECI/DEDIC/DGRH – Rua Monteiro Lobato, 55, Cidade Universitária Zeferino 
Vaz”, Barão Geraldo - Campinas - SP

22,12%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100% 100,00%

11.702,34         11.702,34 

 2 DEMOLIÇÔS E ESCAVAÇÔES 100% 100,00%

38.725,01         38.725,01 

 3 FUNDAÇÕES, CASA DE MÁQUINAS, ABRIGO DE GÁS E GUARITA 100% 50,00% 50,00%

20.030,10         10.015,05         10.015,05 

 4 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS 100% 100,00%

28.554,80         28.554,80 

 5 ESQUADRIAS 100% 100,00%

63.107,19         63.107,19 

 6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100% 20,00% 50,00% 30,00%

82.458,62         16.491,72         41.229,31         24.737,59 

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100% 20,00% 50,00% 30,00%

95.489,30         19.097,86         47.744,65         28.646,79 

 8 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 100% 100%

4.827,43           4.827,43 

 9 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 100% 50,00% 50,00%

9.416,29           4.708,15           4.708,15 

 10 DIVISÓRIAS E GRANITOS 100% 100,00%

774,85              774,85 

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 100,00%

15.273,76         15.273,76 

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100% 25,93% 52,75% 21,32%

23.073,41           5.982,79         12.170,87           4.919,74 

13 BDI 100% 25,93% 52,75% 21,32%

87.027,40         22.565,67         45.905,64         18.556,09 

480.460,50       124.580,45       253.435,66       102.444,39 
25,93% 52,75% 21,32%
25,93% 78,68% 100,00%

      124.580,45       378.016,11       480.460,50 

Campinas/SP - Set/22

Local

Nome: Fábio H. C. Mauad
CREA: 5061293107

ART: 28027230220942150

Percentual (%)
Porcentagem Acumulado (%)

Custo Acumulado (R$)

Encargos Sociais
Não Desonerado: 114,15%

Cronograma Físico e Financeiro

Custo (R$)

SINAPI - 07/2022 - São Paulo
SBC - 09/2022 - São Paulo
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
IOPES - 06/2022 - Espírito Santo
CPOS - 05/2022 - São Paulo
FDE - 07/2022 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás
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