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Obra

Planilha Orgamentaria referente ao Projeto Executivo para todas as
necessidades de intervengdes de engenharia, visando obtengdo do AVCB,
junto ao Corpo de Bombeiros, e obtencéo da Licenga de Funcionamento
permanente ao Departamento de Vigilancia em Satuide (DEVISA) da
Prefeitura Municipal de Campinas para o prédio do Bergario
CECI/DEDIC/DGRH - Rua Monteiro Lobato, 55, Cidade Universitaria Zeferino

Vaz”, Bardo Geraldo - Campinas - SP

Descrigao
SERVIGOS INICIAIS

DEMOLIGOS E ESCAVAGOES

Bancos

Cronograma Fisico e Financeiro

FUNDAGOES, CASA DE MAQUINAS, ABRIGO DE GAS E GUARITA

ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS

ESQUADRIAS

INSTALAGOES HIDRAULICAS
INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALAGOES ESPECIAIS
LOUGCAS E ACESSORIOS
DIVISORIAS E GRANITOS
SERVICOS COMPLEMENTARES
ADMINISTRAGAO LOCAL

BDI

Custo (R$)

Percentual (%)

Porcentagem Acumulado (%)
Custo Acumulado (R$)

B.D..

Encargos Sociais

SINAPI - 07/2022 - Sao Paulo 22,12% Nao Desonerado: 114,15%
SBC - 09/2022 - Sdo Paulo
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
IOPES - 06/2022 - Espirito Santo
CPOS - 05/2022 - Sao Paulo
FDE - 07/2022 - Sio Paulo
AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goias
Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100% 100,00%
11.702,34 11.702,34
100% 100,00%
38.725,01 38.725,01
100% 50,00% 50,00%
20.030,10 10.015,05 10.015,05
100% 100,00%
28.554,80 28.554,80
100% 100,00%
63.107,19 63.107,19
100% 20,00% 50,00% 30,00%
82.458,62 16.491,72 41.229,31 24.737,59
100% 20,00% 50,00% 30,00%
95.489,30 19.097,86 47.744,65 28.646,79
100% 100%
4.827,43 482743
100% 50,00% 50,00%
9.416,29 4.708,15 4.708,15
100% 100,00%
774,85 774,85
100% 100,00%
15.273,76 15.273,76
100% 25,93% 52,75% 21,32%
23.073,41 5.982,79 12.170,87 4.919,74
100% 25,93% 52,75% 21,32%
87.027,40 22.565,67 45.905,64 18.556,09
480.460,50 124.580,45 253.435,66 102.444,39
25,93% 52,75% 21,32%
25,93% 78,68% 100,00%
124.580,45 378.016,11 480.460,50
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