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ESCOPO DE FORNECIMENTO DE PROJETOS

INTRODUCAO

O escopo de fornecimento determina o produto técnico minimo a ser contemplado em cada etapa do
projeto contratado, conforme segue abaixo.

As informacgGes produzidas em cada etapa de desenvolvimento do projeto devem ter como referéncia,
complementar e consolidar as informagdes produzidas nas etapas imediatamente anteriores.
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1. ETAPAS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

As etapas dos Projetos (conforme NBR 6492/1994) s3o as citadas a seguir:

1.1 Estudo de Viabilidade
Visa a andlise e escolha da solucdo que melhor responda ao Programa de Necessidades, sob os aspectos
legais, técnicos, econdmicos e ambientais do empreendimento. Estudos volumétricos com possivel
Implantacdo, areas/tamanhos aproximados para pré orcamentacio;

5.1.1 Programa de necessidades: caracteriza¢do do empreendimento cujo(s) edificio(s) serd(do)
projetado(s). (NBR 6492/1994).

1.2 Estudo Preliminar
Evolucdo das solugBes encontradas no estudo de viabilidade, desenvolvimento espacial da edificacdo
com as definigdes espaciais atendendo ao programa de necessidades, ja considerando as observagbes
dos projetos complementares. Possibilidade de verificagdo das disposicdes e circulagdes com
definicGes mais precisas de areas e custos;

5.1.2 Estudo preliminar: Estudo da viabilidade de um programa e do partido arquiteténico a ser
adotado para sua apreciagéo e aprovagdo pelo cliente. Pode servir a consulta prévia para
aprovagdo em érgdos governamentais. (NBR 6492/1994).

1.3 Ante Projeto

Desenvolvimento do Estudo Preliminar aprovado.

Os anteprojetos de todas as especialidades devem ser desenvolvidos concomitantemente, ou seja, a
concepgao de cada especialidade de projeto deve ser compatibilizada constantemente, evitando-se
retrabalhos.

5.1.3 Anteprojeto Definicdo do partido arquiteténico e dos elementos construtivos,
considerando os projetos complementares (estrutura, instalagées, etc.).

1.4 Projeto Basico
Conjunto de informagdes técnicas necessdrias e suficientes para caracterizar os servigos e obras da
licitagdo e que apresente o detalhamento necessario para a perfeita compatibilizagdo entre as diversas
disciplinas, bem como defini¢do e quantificagdo dos materiais, equipamentos e servigos relativos ao
empreendimento.

5.13.....Nesta etapa, o projeto jd estd definido e todos os elementos representados de forma a
ser entendido, analisado e possibilita a contratacéo da obra. (NBR 6492/1994).
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1.5 Projeto Executivo
Conjunto de informacgdes necessarias e suficientes para a realizacdo e fabricacdo do empreendimento,
contendo de forma clara, precisa e completa todas as indica¢Ges e detalhes construtivos para a perfeita
instalagcdao, montagem e execuc¢do dos servicos e obras, objeto do contrato.

Detalhamentos necessarios a fabricacdo dos detalhes a serem utilizados na obra.

5.1.4 Projeto executivo Apresenta, de forma clara e organizada, todas as informagdes
necessdrias a execucdo da obra e todos os servicos inerentes. (NBR 6492/1994).

1.6 As Built
Revisdo dos desenhos e ajustes do Modelo de como foram realmente construidos para serem
arquivados e utilizados pela Manutencao.

5.1.5 Projeto como construido. Constitui-se na revisdo final, pds-obra, de todos os documentos do
projeto executivo. (NBR 6492/1994).

OBSERVACAO
As etapas dos projetos e servicos devem ser complementados dos respectivos Memoriais Descritivos
e Planilhas Quantitativas, Orgamentarias com cronograma fisico financeiro. Todos os projetos devem

ser acompanhados das respectivas ARTs (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e ou RRTs (Registro

de Responsabilidade Técnica);
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2. PROJETO DE ARQUITETURA - ARQ

2.1 ESTUDO DE VIABILIDADE / ARQ
Desenvolvimento e consolida¢dao do Programa de Necessidades;

¢ Conceituacdo da implantacdo geral em termos de massas edificadas e desenvolvimento da
concepgao do produto pretendido de forma a verificar sua viabilidade. Deve contemplar as
sugestoes preliminares dos sistemas de estruturas e de instalagdes prediais;

* Conceituagdo do posicionamento das edificacdes em funcdo dos dados analisados nas atividades
anteriores e dos pardmetros legais (recuos, taxas de ocupacdo, etc.), e diretrizes do Plano Diretor
da Unicamp

¢ Conceituacdo e volumetria das edificacGes;

e Caracterizagdo de uso, localizacdo, dimensionamento e articulagcdo de todas as areas;

* Proposta preliminar dos sistemas construtivos, de forma a atender a proposta arquitetonica;
* Implantagdo preliminar no terreno;

* Considerar as informagdes preliminares sobre a disponibilidade e caracteristicas de atendimento
pelos servicos de infraestrutura local, os recursos técnicos e tecnoldgicos disponiveis ou
pretendidos, os sistemas construtivos e niveis de acabamento pretendidos;

* Andlise do levantamento planialtimétrico do local, inclusive construgbes existentes e quaisquer
outros elementos internos;

* Andlise do relatério de sondagem com dados de nivel d’agua no local e caracteristica do solo;

e Utilizacdo do levantamento da edificacdo existente, caso seja reforma e ou ampliacdo, feito través
de escaneamento.

2.1.1 PRODUTOS a serem produzidos/entregues:

¢  Documentos com Estudo de volumetria da edificacdo;

* Vistas da volumetria proposta;

¢ Planta(s) baixa(s) esquematica(s) da edificacdo/volumetria;

* Implanta¢do geral esquemadtica com indicagdo Norte-Sul, acessos e locacdo da edificagao;
e Quadro preliminar completo das areas do empreendimento;

* Orgamento preliminar estimado.

* Documentos a serem anexados:
- Levantamento Planialtimétrico
- Sondagem
- Nuvem de pontos do escaneamento (quando contratado)
- Modelo do Existente (quando contratado)

- Documento 1 de aceite do cliente
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2.2 ESTUDOS PRELIMINARES / ARQ

Desenvolvimento dos estudos para aprovacgdo do projeto junto ao cliente de forma que
reflita o programa de necessidades estipuladas para o empreendimento bem como a sua
melhor insercdo no terreno/local/edificio;

Desenvolvimento do projeto seguindo as resolugdes e definicdes aprovadas no Estudo de
Viabilidade;

Materializagdo espacial do programa nas condi¢bes estipuladas;

Elaboracdo de desenhos para a perfeita compreensado da proposta da edificacdo de forma
a ser compreendido pelo cliente;

Inicio da interagdo com as demais disciplinas (consultas) para propostas vidveis com
relacao ao processo construtivo e verbas destinadas;

Deverdo ser desenvolvidos quantos estudos forem necessarios para o atendimento do
programa de Necessidades e a aprovagao do Cliente;

2.2.1 PRODUTOS a serem produzidos/entregues:

Implantagdo geral e acessos constando a orientagao Norte-Sul.

Plantas baixas dos pavimentos compativeis. Devera constar a posi¢do sugerida de pilares,
shafts e espagos técnicos, assim como a identificagdo dos ambientes.

Sugestdo de Planta de cobertura compativel com modelo estrutural sugerido.
Cota do nivel do pavimento térreo em relagdo ao RN adotado.

ElevagGes e Volumetrias.

Maquetes eletronicas e passeios virtuais (quando contratado);

Orgamento Estimado em virtude da area proposta

Documentos a ser anexado:
- Documento de aceite do cliente — Autorizagdo para continuidade do projeto.




ESCOPO DE FORNECIMENTO DE PROJETOS

2.3 ANTE PROJETO / ARQ

Desenvolvimento e ajustes do modelo para encaminhar as demais disciplinas para a
execucao de seus trabalhos;

* Desenvolvimento do projeto seguindo as resolucbes e definicdes aprovadas no Estudo
Preliminar;
* Defini¢do Finais:
- Pavimentos
- Cotas acabadas
- Numeragdo e nome de cOmodos;

* Interagdo com as demais disciplinas;

2.3.1 PRODUTOS a serem produzidos/entregues:
* Implantacdo geral e acessos constando a orientagdo Norte-Sul.

* Plantas baixas dos pavimentos compativeis com modelo estrutural adotado e diretriz
fornecida. Deverd constar a posi¢ao sugerida de pilares, shafts e espagos técnicos, assim
como a identificacdo dos ambientes.

* Identificagdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os
demais projetos.

* Planta de cobertura compativel com modelo estrutural sugerido.
* Cota do nivel do pavimento térreo em relagdo ao RN adotado.
* Posigdo de juntas de dilatagdo, quando houver.

e Cortes transversais e longitudinais em quantidade suficiente para o entendimento do
projeto e com definicdo dos pés direitos. Aten¢do para os pés direitos no caso de sistema
de dutos de ar condicionado. Os cortes devem passar obrigatoriamente por caixa d’agua
de consumo e incéndio escada transversalmente a cortes e aterros de terreno, ambientes
com revestimentos em alturas distintas e outras situagdes especificas do projeto.

* ElevagGes e Volumetrias.

e Estudo do movimento de terra.

e Orgamento Estimado em virtude da area proposta
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2.4 PROJETO BASICO / ARQ

Desenvolvimento do projeto seguindo as resolugdes e definicdes aprovadas no Estudo de
Preliminar aprovado e desenvolvido no Ante Projeto;

Interagao com as demais disciplinas — desenvolvimento simultaneo;

» Compatibilizacdo com as diversas disciplinas;

2.4.1 PRODUTOS a serem produzidos/entregues:

Todos os itens do Ante Projeto de forma mais detalhada nas solu¢des do projeto, com
possibilidade de producdo de planilha orcamentaria, ja em folha padrdao e carimbo
definitivo.

Identificagdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os
Numeracdo das pranchas definida.
Planta e cortes de terraplenagem.

Plantas baixas dos pavimentos contendo layout de mobilidrio e equipamentos. Espacos
técnicos e shafts devem estar identificados.

Planta de caixilhos.
Indicagdo das juntas de dilatagao.

Todos os cortes necessarios, inclusive dimensdo final da caixa d’dgua com a reserva de
incéndio, quando exigida.

Planilha orgamentaria preliminar

2.5 PROJETO EXECUTIVO / ARQ

Os projetos executivos devem conter todas as informagGes necessarias para o perfeito
entendimento dos projetos, orgamentagao e execugdo da obra.

Nessa etapa inclui todos os detalhamentos das solugdes do projeto, possibilitando a
execuc¢ao da obra e da planilha orgamentaria ser completa e finalizada.

2.4.1 PRODUTOS a serem produzidos/entregues:

Compreende, além das plantas de desenhos, memoriais descritivos, especificagdo de
materiais, planilhas quantitativas e orcamentdrias conforme Caderno de Diretrizes para
Elaboracdo de Projetos DEPI (https://www.depi.unicamp.br/wp-
content/uploads/2022/01/diretrizes-planilha-orcamentaria-e-cronograma.pdf),
ART’s/RRTs;

O material deverd ser entregue impresso, assinado pelos respectivos responsaveis técnicos
e arquivos digitais em midias digitais (cd e ou drives em nuvem)
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* As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos

Técnicos para serem apresentados na licitacdo;
¢ Orcamento Completo;

* Listagem completa de plantas e documentos;

3. PROJETO LUMINOTECNICO - LUM

3.1 ANTE PROJETO / LUM

* Visa a andlise e escolha da solugdo que melhor responda ao programa de necessidades, sob os
aspectos legais, técnicos, econdmicos e ambientais do empreendimento;

* Interagdo com o projeto Arquitetonico para auxiliar no preparo do modelo para desenvolvimento
dos projetos;

* Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetonico;

* Produgdo de documentagdo que ilustre e justifique as opgdes a serem adotadas.

3.2 PROJETO BASICO / LUM

* Plantas de forro dos pavimentos compativeis com modelo adotado e diretriz fornecida com a
iluminacdo necessaria aos ambientes internos e externos. Devera constar a posicao do layout, de
pilares, shafts e espacos técnicos, assim como a identificacdo dos ambientes;

*  Compatibilizagdo com as demais disciplinas;

* Cortes transversais e longitudinais em quantidade suficiente para o entendimento do projeto e
com definicdo dos pés direitos. Atengao para os pés direitos no caso das estruturas, de sistema de
dutos de ar condicionado, redes de dgua, combate a incéndio e instalagbes elétricas;

¢ Definicdo de tratamento luminotécnico especial nos casos em que sejam requeridos (auditérios,
etc);

¢ Calculo da demanda luminica dos ambientes internos e externos.

*  Pré-memorial Descritivo do Luminotécnico

3.3 PROJETO EXECUTIVO / LUM

Os projetos executivos devem conter todas as informagoes necessarias para o perfeito
entendimento dos projetos, orcamentac¢ao e execuc¢ao da obra.

* Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em folha padrao e carimbo definitivo;
* Numeragado das pranchas definida;

* Plantas baixas (visdo do forro) dos pavimentos contendo layout de mobilidrio e equipamentos.
Espacos técnicos e shafts devem estar identificados;
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Todos os cortes necessarios em quantidade suficiente para o entendimento do projeto e com
definicdo dos pés direitos;

Memorial Descritivo do Luminotécnico com a definicdo, no minimo, dos seguintes itens:
- Sistemas de iluminagdo, Lumindrias e equipamentos propostos.

- Quantidades de Materiais e modelos referenciais a serem utilizados.

- Orcamento dos materiais e servicos a serem executados

Compreende, além das plantas de desenhos, memoriais descritivos, especificacdo de materiais,
planilhas quantitativas e orcamentérias e ART’s/RRTs.

Todo o material devera ser entregue impresso, assinado pelos respectivos responsaveis técnicos e
arquivos digitais conforme especificado.

As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licitagdo.

Junto com todo material a CONTRATADA devera entregar uma listagem completa de plantas e
documentos.

4. PROJETO DE ESTRUTURAS E FUNDAGOES - STR

4.1 ANTE PROJETO / STR

Visa a analise e escolha da solugdo que melhor responda ao programa de necessidades, sob os
aspectos legais, técnicos, econdmicos e ambientais do empreendimento;

Visa a anadlise e escolha da solucdo que melhor responda ao programa de necessidades, sob os
aspectos legais, técnicos, econdmicos e ambientais do empreendimento.

Interacdo com o projeto Arquitetdnico para auxiliar no preparo do modelo para desenvolvimento
dos projetos

Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetdnico.

Modelagem e documentacdo necessarias para compatibilizacdo com as demais disciplinas,
principalmente em atendimento a arquitetura.

Estudo de viabilidade da execugdo no canteiro

4.2 PROJETO BASICO / STR

Plantas baixas dos pavimentos com a posicao de lajes, pilares e vigas compativeis com Arquitetura
e diretrizes fornecidas. Deverd constar a posi¢do de shafts e espagos técnicos.
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Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais
projetos.

Esquema das lajes e sobrecargas adotadas, compativel com as diretrizes fornecidas.
Posicao de juntas de dilatacdao, quando houver.
Defini¢do da altura da alvenaria de embasamento
Compatibilizacdo com as demais Disciplinas
Solugdes para impermeabilizacao.
Carga dos pilares.
Tipo de fundagdo adotado.
Memoéria de Cdlculo das Fundagdes.
Planta de locacdo da fundagao (fundacdo profunda e pré-férma).

Anteprojeto da estrutura metdlica caso houver.

Quantitativos de todos os elementos previstos no projeto para or¢gamentagao preliminar; ¢

4.3 PROJETO EXECUTIVO / STR

Os projetos executivos devem conter todas as informagBes necessdrias para o perfeito
entendimento dos projetos, orcamentagdo e execug¢do da obra. Compreende, além das plantas de
desenhos, memoriais descritivos, especificacdo de materiais, planilhas quantitativas, planilha
orcamentdria, cronograma fisico financeiro e ART’s/RRTs.

Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em folha padrdo e carimbo definitivo.

Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais
projetos.

Numeracdo das pranchas definida.

Plantas de formas da fundagao, dos pavimentos, da cobertura e de muros de arrimo.
Solugdes Técnicas para Impermeabilizacdo.

Memoria de Calculo.

Quantitativos de todos os elementos utilizados no projeto para orgamentagao;
Compatibilizagdo com as demais Disciplinas.

Todo o material deverd ser entregue impresso, assinado pelos respectivos responsaveis técnicos e
arquivos digitais conforme especificado.

As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos;

Junto com todo material a CONTRATADA deverd entregar listagem completa de plantas e
documentos.
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5.1 ANTE PROJETO / HID

Visa a analise e escolha da solu¢ao que melhor responda ao programa de necessidades, sob
os aspectos legais, técnicos, econé6micos e ambientais do empreendimento.

Interacdo com o projeto Arquitetdnico para auxiliar no preparo do modelo para desenvolvimento
dos projetos Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetonico.

Modelagem e documentagdo necessarias para compatibilizacdo com as demais disciplinas,
principalmente em atendimento a arquitetura.

Estudo de viabilidade da execugdo no canteiro ou pré fabricados

5.2 PROJETO BASICO / HID

Plantas baixas dos pavimentos com a posi¢do dos shafts e espacos técnicos e esquema contendo
a solugdo para as prumadas de aguas pluviais (condutores), tubos de queda de esgoto, prumadas
de ventilagdo, prumadas de dgua de consumo e de incéndio.

Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais
projetos.

Em caso de laboratdrios, esquema de distribuicdo de dgua e esgoto.
Definicdo do sistema de drenagem das dreas externas.
Definicdo do volume de reserva de agua de consumo e incéndio.

Pré-memorial Descritivo de Instalagdes Hidraulicas e Incéndio com a definigdo, no minimo, dos
seguintes itens:

- Lougas e metais.

- Materiais a serem utilizados em todas as redes.

Solugdes para impermeabilizagdo.

Quantitativos de todos os elementos previstos no projeto para or¢amentagdo preliminar;

5.3 PROJETO EXECUTIVO / HID

Os projetos executivos devem conter todas as informagBes necessdrias para o perfeito
entendimento dos projetos, orgamentacdo e execu¢do da obra. Compreende, além das plantas de
desenhos, memoriais descritivos, especificagdo de materiais e ART’s/RRTs.

Todas as plantas do Anteprojeto que tiveram anotagdes feitas pela Unicamp na etapa anterior.
Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em folha padrdo e carimbo definitivo.

Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais
projetos.

Solugdo para os drenos do sistema de climatizagdo.
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Numeracdo das pranchas definida.

Implantacgdo geral, com indicagdo do local do medidor de agua.

Planta de cobertura e barrilete.

Solugdes para impermeabilizagdo.

Detalhamentos em escala adequada, de todas as areas molhadas.

Unifilar do caminhamento das redes mestras.

Posicao das prumadas — plantas e cortes.

Quantitativos de todos os elementos utilizados no projeto para orcamentacao;
Compatibilizacdo com as demais Disciplinas.

Todo o material deverd ser entregue impresso, assinado pelos respectivos responsaveis técnicos e
arquivos digitais conforme especificado.

As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licitagdo.

Na Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente a elaboracdo de orcamento devera constar de
forma resumida os servicos que foram contemplados no orgamento.

Junto com todo material a CONTRATADA devera entregar uma listagem completa de plantas e
documentos.

6. PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA - ELE

6.1 ANTE PROJETO / ELE

Visa a analise e escolha da solugao que melhor responda ao programa de necessidades, sob os
aspectos legais, técnicos, econémicos e ambientais do empreendimento.

Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetdnico.

Interacdo com o projeto ArquitetOnico para auxiliar no preparo do modelo para desenvolvimento
dos projetos Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetonico.

Modelagem e documentacdo necessarias para compatibilizacdo com as demais disciplinas,
principalmente em atendimento a arquitetura.

Estudo de viabilidade da execugdo no canteiro ou pré fabricados.

6.2 PROJETO BASICO / ELE

Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em folha padrdo e carimbo definitivo.

Plantas baixas dos pavimentos com a posi¢do de shafts, espagos técnicos e dos quadros elétricos
e de TeleCom. Devera constar também das plantas baixas o caminhamento (unificar) das redes
mestras de distribuicdo com a definicdo do material a ser utilizado (eletrocalhas, perfilados, etc).
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Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais
projetos.

Posicdo de geradores, estabilizadores e outros equipamentos, quando houver.

Esquema unifilar de alimentacdo dos quadros elétricos e de TeleCom (qual alimenta qual?).
Pontos de energia e tomadas e pontos de TeleCom.

Calculo da demanda elétrica total para a edificacdo, inclusive previsdo para ampliagdes.
Alternativas para a alimentacdo elétrica da edificacdo.

lluminagdo externa.

Detalhamento de Cabine de Transformagdo caso necessario;

Numeracdo das pranchas definida.

Implantagdo geral com indicagdo do local do medidor de energia.

Quadros elétricos dimensionados (inclui a divisdo de circuitos, tubulagées, fiagdes).

Quantitativos de todos os elementos previstos no projeto para orcamentagao preliminar;

6.3 PROJETO BASICO do SPDA / ELE

Defini¢do e incorporagdo ao projeto de instalagdes elétricas, das alimentagdes para equipamentos
de ar condicionado, renovagao de ar, iluminagdo de emergéncia, bombas do sistema de dgua de
consumo e incéndio e demais equipamentos complementares.

Pré-memorial Descritivo de Instalacdes Elétricas com a definigdo, no minimo, dos seguintes itens:
- Tipo(s) de luminaria(s) adotada(s).e Materiais a serem utilizados em todas as redes.
- Quantitativos de todos os elementos previstos no projeto para orcamentacdo preliminar;

6.4 PROJETO EXECUTIVO / ELE

Os projetos executivos devem conter todas as informagBes necessdrias para o perfeito
entendimento dos projetos, orcamentacdo e execu¢do da obra. Compreende, além das plantas de
desenhos, memoriais descritivos, especificagdo de materiais e ART’s/RRTs.

Todo o material deverd ser entregue impresso, assinado pelos respectivos responsaveis técnicos e
arquivos digitais.

As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licita¢do.

Na Anotacao de Responsabilidade Técnica referente a elaboracdo de orgamento devera constar de
forma resumida os servicos que foram contemplados no orgamento.

Junto com todo material a CONTRATADA devera entregar uma listagem completa de plantas e

documentos.




7. PROJETO DE COMBATE E PROTEGAO CONTRA INCENDIO - INC

ESCOPO DE FORNECIMENTO DE PROJETOS

7.1 ANTE PROJETO / INC

Visa a anadlise e escolha da solucdo que melhor responda ao programa de necessidades, sob os
aspectos legais, técnicos, econdmicos e ambientais do empreendimento.

Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetdnico.
Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetonico.

Avaliacdo inicial sobre atendimento as normas do projeto arquitetonico.

7.2 PROJETO BASICO / INC

Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em folha padrdo e carimbo definitivo.

Plantas baixas dos pavimentos com a posi¢cdo dos shafts e espagos técnicos e esquema contendo
a solugdo para as prumadas de incéndio.

Identificagdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais
projetos.

Pré-memorial Descritivo de Incéndio com as defini¢des.

Defini¢do do volume de reserva de dagua de incéndio.

Materiais a serem utilizados em todas as redes.

Numeracdo das pranchas definida.

Implantag¢do geral do sistema

Quantitativos de todos os elementos previstos no projeto para orcamentagao preliminar;

Protocolo de entrega do projeto de combate a incéndio no Corpo de Bombeiros com
acompanhamento até aprovacao do projeto técnico.

7.3 PROJETO EXECUTIVO / INC

Os projetos executivos devem conter todas as informagdes necessdrias para o perfeito
entendimento dos projetos, orgamentacdo e execu¢do da obra. Compreende, além das plantas de
desenhos, memoriais descritivos, especificagdo de materiais, planilhas quantitativas e ART’s/RRTs.

Todo o material deverd ser entregue impresso, assinado pelos respectivos responsaveis técnicos e
arquivos digitais conforme especificado.

As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licita¢do.

Na Anotacao de Responsabilidade Técnica referente a elaboragdo de orgamento devera constar de
forma resumida os servigos que foram contemplados no orgamento.

Junto com todo material a CONTRATADA devera entregar uma listagem completa de plantas e

documentos.
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8. PROJETO DE CLIMATIZAGAO - CLI

8.1 ANTE PROJETO / CLI

* Visa a andlise e escolha da solu¢do que melhor responda ao programa de necessidades, sob os
aspectos legais, técnicos, econdmicos e ambientais do empreendimento.

* Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetonico.
* Elaboracdo do perfil da Carga Térmica.
* Elaboragdo de estudo comparativo técnico e econdmico das alternativas para o sistema.

* Devem ser consideradas as orientagdes técnicas do Centro de Manutenc¢do de Equipamentos da
Universidade (CEMEQ).

8.2 PROJETO BASICO / CLI

* Levantamento da carga térmica.
* Definigdo do tipo de sistema e solugao para renovagao de ar.

* |dentificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais
projetos.

* Plantas baixas dos pavimentos com a posicdo e dimensGes da(s) casa(s) de maquinas e
caminhamento das tubulagdes (unifilar).

* Devem ser consideradas as orientagdes técnicas do Centro de Manutengao de Equipamentos da
Universidade (CEMEQ).

*  Pré-localizagdo do sistema de distribui¢ao, prumadas dos dutos e redes de agua em unifilares da
alternativa proposta.

* Quantitativos de todos os elementos previstos no projeto para orcamentagdo preliminar;
* Demanda elétrica requerida e localizagdo do “ponto de entrega”.

*  Previsdao de consumo de agua.

8.3 PROJETO EXECUTIVO / CLI

* Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em folha padrdo e carimbo definitivo.

* Identificacdo dos eixos de referéncia, os quais devem estar compatibilizados com os demais
projetos.

* Numeragao das pranchas definida.

* Dimensionamento de equipamentos e tubulagdes.

* Planta de layout da casa de maquinas com seus equipamentos.
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* Os projetos executivos devem conter todas as informacles necessarias para o perfeito

entendimento dos projetos, orcamentacdo e execuc¢do da obra. Compreende, além das plantas de
desenhos, memoriais descritivos, especificacdo de materiais, planilhas quantitativas e ART’s/RRTs.

* Todo o material devera ser entregue impresso, assinado pelos respectivos responsdveis técnicos e
arquivos digitais conforme especificado.

* As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licitacdo.

* Na Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente a elaboragdo de orcamento devera constar de
forma resumida os servicos que foram contemplados no orgamento.

¢ Junto com todo material a CONTRATADA devera entregar uma listagem completa de plantas e
documentos.

9. PROJETO DE URBANIZAGAO DO ENTORNO - URB

9.1 ESTUDOS PRELIMINARES / URB

* Visa a andlise e escolha da solugdo que melhor responda ao programa de necessidades, sob os
aspectos legais, técnicos, econdmicos e ambientais do empreendimento.

* Andlise do levantamento planialtimétrico do local, inclusive construcdes existentes (em caso de
reformas ou ampliagdes) e quaisquer outros elementos internos.

* Deve ser concebido de maneira a atender ao projeto arquitetonico.

* Produgdo de documentagdo que ilustre e justifique as opgdes a serem adotadas.

9.2 ANTE PROJETO / URB

¢ Desenvolvimento e consolidacdo do Programa de Necessidades.

* Conceituagdao da implantagdo geral em termos de massas edificadas e espagos vazios e
desenvolvimento da concepgdo da solucdo pretendido de forma a verificar sua viabilidade. Deve
contemplar as avaliagOes preliminares dos sistemas de estruturas e de instalacGes prediais, e a
validagdo dos produtos gerados nas fases anteriores.

* Conceituagdo do posicionamento dos elementos urbanisticos (circulagdes, pragas e jardins) em
fungdo dos dados analisados nas atividades anteriores e dos parametros legais (recuos, taxas de
ocupagao, etc.).

* Caracterizagdo de uso, localizagdo, dimensionamento e articulagdo de todas as dreas e
equipamentos.

* Implantagdo no terreno.
* Apresentagdo do mobilidrio urbano proposto com conceituagdo, volumetrias, valores e outros.

¢ Compatibilizagdo com lluminagdo externa (Projeto de Luminotécnico) e Drenagens (Projeto de
Instalagdes Hidro sanitarias).
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9.3 PROJETO BASICO / URB

* Todos os itens do Estudo Preliminar de forma mais detalhada, ja em folha padrdo e carimbo
definitivo.

* Numeragao das pranchas definida.

¢ Plantas baixas contendo layout de mobilidrio e equipamentos urbanos. Definicbes de pisos, guias
e jardins.

* Detalhamento inicial do mobilidrio e equipamentos urbanos (bancos, mesas, pérgolas e outros)

* Todos os cortes necessarios em quantidades suficientes para o entendimento do projeto e com
definicdo dos pés direitos.

*  Pré-memorial descritivo da proposta com definicdo dos materiais a serem utilizados.

9.4 PROJETO EXECUTIVO / URB

e Os projetos executivos devem conter todas as informac¢Oes necessarias para o perfeito
entendimento dos projetos, orcamentacdo e execucdo da obra. Compreende, além das plantas de
desenhos, memoriais descritivos, especificacdo de materiais, planilhas quantitativas, planilha
orgamentdria, cronograma fisico financeiro e ART’s/RRTs.

* Todas as informacdGes e pranchas extraidas devem ter origem e estar presentes no Modelo Virtual
produzido conforme tecnologia BIM.

* Todo o material devera ser entregue em papel sulfite, assinado pelos respectivos responsaveis
técnicos e arquivos digitais conforme especificado.

* As ART’s/RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos Acervos Técnicos
apresentados na licitagdo.

* Na Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente a elaboragdo de orgamento devera constar de
forma resumida os servigos que foram contemplados no orgamento.

* Devera ser entregue uma listagem completa de plantas e documentos.

10. NOTAS GERAIS

Especificagcdes para produgao de Memoriais Descritivos, Especificacoes de Materiais,
planilhas Quantitativas e Orgamentarias.

10.1 MEMORIAIS DESCRITIVOS e ESPECIFICACﬁES DE MATERIAIS

* Preparagao de Memoriais Descritivos e Especificagdes dos Materiais que irdo caracterizar as
condicBes de execugdo e o padrdao de acabamento, em cada tipo de servico, além de indicar os
locais de aplicagdo de cada um dos materiais e servigos.

* Marcas, modelos e referéncias de materiais podem e devem ser apresentadas como referéncia

técnica similar
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Considerar todas as atividades produzidas e consolidadas nesta fase, analisadas, comentadas e
confirmadas por todas as especialidades envolvidas.

Confirmagdo das necessidades de atendimento especificadas pelas diversas especialidades.

Apresentar especificacdo de materiais e servicos com as recomendacGes técnicas para uso e
aplica¢do das informacgGes contidas nos projetos.

Apresentar especificacdo das normas aplicadas na elaboracado dos projetos.

Apresentar especificagdo das normas e ensaios minimos a serem aplicados para referendar a
execucao fisica dos sistemas e respectiva documentacao.

10.2 ELABORACAO DE PLANILHAS DE SERVICOS (quantitativas/or¢amentarias)

Modelo de planilha padrdo conforme modelo Unicamp. https://www.depi.unicamp.br/wp-

content/uploads/2022/01/diretrizes-planilha-orcamentaria-e-cronograma.pdf

Considerar todas as atividades produzidas e consolidadas nesta fase, analisadas, comentadas e
confirmadas por todas as especialidades envolvidas e Projetos Completos Detalhados.

Apresentar as planilhas relacionando todos os servicos envolvidos na execucdo da obra, definidos
pelos projetos.

Declaragdo do orgamentista.

ART de elaboragdo da planilha orgamentaria.

10 .3 ELABORACAO DE ORCAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

Considerando materiais, Mao de obra e BDI.

Os orcamentos deverdo ser detalhados com unidades especificas (por ex: m%, m, m3) e n3o
apresentar custos de servigos com unidades tipo vb (verba).

O que ndo deve constar dos Memoriais Descritivos e nas Planilhas:

- Condig0es de inicio dos servigos.

- Condig¢Oes de subsidios para edital. Questdes contratuais.

- Hordrios para execucdo dos servicos da obra. - CondicGes de sub empreita.

- Exigéncias de seguros de obras e acidentes.
- OrientagGes gerais do ponto de vista da fiscalizagdo.

- Exigéncias de licengas e franquias.

- Questdes sobre o Diario de Obras.

- Questdes de Normas de Seguranca do Trabalho.

- Ou seja, deve o projetista se limitar as especificagdes dos servigos e materiais relativos ao projeto
desenvolvido.
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