PLANILHA CPROJ-FECFAU n° 20/2023

18BCC010-Cronograma 18BCC010-ORC-7PB-10C-LST-R12.xIsx

COORDENADORIA DE PROJETOS - FECFAU - UNICAMP

P OBRA: Ampliagdo e Modernizagdo de Infraestrutura do Laboratério de Acessibilidade - - 115,26% SINAPI-SP
\‘"’, Bases Publicas Enc.Sociais:
= ‘. UNIDADE: Biblioteca Central Cesar Lattes - BCCL SINAPI - SP B.D.I.: 22,12% Acdrddo N2 2622/2013 — TCU
) ENDERECO: R. Sérgio Buarque de Holanda, Bardo Geraldo, 421 - Unicamp, Campinas - SP SBC-sP
UNICAMP CPOS - SP
FDE - SP
— Revisdo: R12
PROJETO! Data base: jul/23 Cod. CPROJ: 18BCCO10
Data Emiss&o: 10/08/2023 Area: 275,3 m?
Orgamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393 Duragdo: 6 meses
CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descri¢do Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 75,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
24.679,92 18.509,94 1.234,00 1.234,00 1.234,00 1.234,00 1.234,00
2 SERVICOS GERAIS 100,00% 70,00% 30,00%
34.696,64 24.287,65 10.408,99
3 IMPERMEABILIZACAO 100,00% 100,00%
17.800,55 17.800,55
4 PISO 100,00% 100,00%
8.668,62 8.668,62
5 REVESTIMENTOS INTERNOS 100,00% 50,00% 50,00%
82.601,89 41.300,95 41.300,95
6 REVESTIMENTOS EXTERNOS 100,00% 100,00%
15.598,75 15.598,75
7 DIVISORIAS 100,00% 100,00%
7.226,08 7.226,08
8 CAIXILHOS 100,00% 70,00% 30,00%
171.992,81 120.394,97 51.597,84
9 PINTURA 100,00% 100,00%
22.294,59 22.294,59
10 COBERTURA 100,00% 30,00% 70,00%
38.867,87 11.660,36 27.207,51
11 SOLEIRAS 100,00% 100,00%
515,01 515,01
12 METAIS SANITARIOS 100,00% 100,00%
191,10 191,10
13 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 100,00%
3.177,74 3.177,74
14 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
55.496,75 16.649,03 16.649,03 22.198,70
15 EQUIPAMENTOS 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
23.895,54 7.168,66 7.168,66 9.558,22
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18BCCO10-Cronograma

COORDENADORIA DE PROJETOS - FECFAU - UNICAMP

18BCC010-ORC-7PB-10C-LST-R12.xIsx

OBRA: Ampliagdo e Modernizagdo de Infraestrutura do Laboratério de Acessibilidade - - 115,26% SINAPI-SP
Bases Publicas Enc.Sociais:
UNIDADE: Biblioteca Central Cesar Lattes - BCCL SINAPI - SP B.D.I.: 22,12% Acdrddo N2 2622/2013 — TCU
ENDERECO: R. Sérgio Buarque de Holanda, Bardo Geraldo, 421 - Unicamp, Campinas - SP zigsSZP
FDE - SP
Revisdo: R12
Data base: jul/23 Cod. CPROJ: 18BCC0O10
Data Emiss&o: 10/08/2023 Area: 275,3 m?
Orgamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393 Duragdo: 6 meses
CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449
Cronograma Fisico e Financeiro
16 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 70,00% 30,00%
16.097,37 11.268,16 4.829,21
17 EQUIPAMENTOS DE T.I. COMUNS E ESPECIFICOS PARA USO DO DEFICIENTE E DE 0,00%
TECNOLOGIA ASSISTIVA 0,00
18 MOBILIARIO 0,00%
0,00
19 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 10,40% 12,47% 35,56% 22,55% 7,54% 11,48%
32.632,80 3.393,81 4.069,31 11.604,22 7.358,69 2.460,51 3.746,24
Custo MAT e MDO RS 57.851,76 RS 69.388,98 RS 197.873,97 RS 125.500,26 = RS 41.958,09 RS 63.860,95
Custo MAT e MDO - Acumulado RS 57.851,76 RS 127.240,74 RS 325.114,71 RS 450.614,97 RS 492.573,08 RS 556.434,03
BDI RS 12.796,80 RS 15.348,84 RS 43.769,72 RS 27.760,65 RS 9.281,12 R$ 14.126,07
Total Final Mensal RS 70.648,56 RS 84.737,82 RS 241.643,69 RS 153.260,91 RS 51.239,21 R$ 77.987,02
Total Final Acumulado RS 70.648,56 RS 155.386,38 RS 397.030,07 RS 550.290,98 RS 601.530,21 RS 679.517,23
Percentual Mensal 10,40% 12,47% 35,56% 22,55% 7,54% 11,48%
Percentual Acumulado 10,40% 22,87% 58,43% 80,98% 88,52% 100,00%

Fim do Cronograma
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