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OBRA: Ampliação e Modernização de Infraestrutura do Laboratório de Acessibilidade
Bases Públicas Enc.Sociais: 

115,26% SINAPI-SP

UNIDADE: Biblioteca Central Cesar Lattes - BCCL B.D.I.: 22,12% Acórdão Nº 2622/2013 – TCU
ENDEREÇO: R. Sérgio Buarque de Holanda, Barão Geraldo, 421 - Unicamp, Campinas - SP

Revisão: R12
Data base: jul/23 Cod. CPROJ: 18BCC010

Data Emissão: 10/08/2023 Área: 275,3 m²

Orçamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393 Duração: 6 meses
CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

24.679,92
75,00%

18.509,94
5,00%

1.234,00
5,00%

1.234,00
5,00%

1.234,00
5,00%

1.234,00
5,00%

1.234,00
 2 SERVIÇOS GERAIS 100,00%

34.696,64
70,00%

24.287,65
30,00%

10.408,99
 3 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

17.800,55
100,00%

17.800,55
 4 PISO 100,00%

8.668,62
100,00%
8.668,62

 5 REVESTIMENTOS INTERNOS 100,00%
82.601,89

50,00%
41.300,95

50,00%
41.300,95

 6 REVESTIMENTOS EXTERNOS 100,00%
15.598,75

100,00%
15.598,75

 7 DIVISÓRIAS 100,00%
7.226,08

100,00%
7.226,08

 8 CAIXILHOS 100,00%
171.992,81

70,00%
120.394,97

30,00%
51.597,84

 9 PINTURA 100,00%
22.294,59

100,00%
22.294,59

 10 COBERTURA 100,00%
38.867,87

30,00%
11.660,36

70,00%
27.207,51

 11 SOLEIRAS 100,00%
515,01

100,00%
515,01

 12 METAIS SANITÁRIOS 100,00%
191,10

100,00%
191,10

 13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%
3.177,74

100,00%
3.177,74

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
55.496,75

30,00%
16.649,03

30,00%
16.649,03

40,00%
22.198,70

 15 EQUIPAMENTOS 100,00%
23.895,54

30,00%
7.168,66

30,00%
7.168,66

40,00%
9.558,22

COORDENADORIA DE PROJETOS - FECFAU - UNICAMP

SINAPI - SP
SBC - SP
CPOS - SP
FDE - SP

Cronograma Físico e Financeiro

  44 de 45

PLANILHA CPROJ-FECFAU nº 20/2023

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 6547A608 B7CF49AE ABF4B45E BF4CE23C



  18BCC010-Cronograma 18BCC010-ORC-7PB-1OC-LST-R12.xlsx

OBRA: Ampliação e Modernização de Infraestrutura do Laboratório de Acessibilidade
Bases Públicas Enc.Sociais: 

115,26% SINAPI-SP

UNIDADE: Biblioteca Central Cesar Lattes - BCCL B.D.I.: 22,12% Acórdão Nº 2622/2013 – TCU
ENDEREÇO: R. Sérgio Buarque de Holanda, Barão Geraldo, 421 - Unicamp, Campinas - SP

Revisão: R12
Data base: jul/23 Cod. CPROJ: 18BCC010

Data Emissão: 10/08/2023 Área: 275,3 m²

Orçamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393 Duração: 6 meses
CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

COORDENADORIA DE PROJETOS - FECFAU - UNICAMP

SINAPI - SP
SBC - SP
CPOS - SP
FDE - SP

Cronograma Físico e Financeiro
 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

16.097,37
70,00%

11.268,16
30,00%

4.829,21
 17 EQUIPAMENTOS DE T.I. COMUNS E ESPECÍFICOS PARA USO DO DEFICIENTE E DE 

TECNOLOGIA ASSISTIVA
0,00%

0,00
 18 MOBILIÁRIO 0,00%

0,00
19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00% 10,40% 12,47% 35,56% 22,55% 7,54% 11,48%

                        32.632,80 3.393,81                   4.069,31                   11.604,22                    7.358,69                       2.460,51                       3.746,24                       

Custo MAT e MDO 57.851,76R$            69.388,98R$            197.873,97R$             125.500,26R$              41.958,09R$                63.860,95R$                
Custo MAT e MDO - Acumulado 57.851,76R$            127.240,74R$          325.114,71R$             450.614,97R$              492.573,08R$              556.434,03R$              
BDI 12.796,80R$            15.348,84R$            43.769,72R$               27.760,65R$                9.281,12R$                  14.126,07R$                
Total Final Mensal 70.648,56R$            84.737,82R$            241.643,69R$             153.260,91R$              51.239,21R$                77.987,02R$                
Total Final Acumulado 70.648,56R$            155.386,38R$          397.030,07R$             550.290,98R$              601.530,21R$              679.517,23R$              
Percentual Mensal 10,40% 12,47% 35,56% 22,55% 7,54% 11,48%
Percentual Acumulado 10,40% 22,87% 58,43% 80,98% 88,52% 100,00%

Fim do Cronograma

  45 de 45

PLANILHA CPROJ-FECFAU nº 20/2023

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 6547A608 B7CF49AE ABF4B45E BF4CE23C


